MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA  cRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESTADO DO PARANA Grau de SIQIIO
(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
2021 0[ MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PAREQUALIFICACAO CANTEIRO CENTRAL: RUA MAJOR ESTEVA(0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
% Periodo: | 30,31% 69,69%
1.1. Retirada dos arbustos e lajotas de concreto 3.279,30 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. REMOGAO DE TODAS AS AROEIRAS E DA!  3.936,00 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (EXTREM 1.928,85 | % Periodo: 100,00%
[1.4. PLANTIO DE GRAMA 14.661,00 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: | 21,62% 78,38%
2.1. Retirada dos arbustos e lajotas de concreto 6.186,20 | % Periodo: | 100,00%
|2.2. REMOGAO DE TODAS AS AROEIRAS E DA! 787,20 | % Periodo: [ 100,00%
|2.3. PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (MANACA  2.479,95 | % Periodo: 100,00%
|2.4. PLANTIO DE GRAMA 22.806,00 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 56.064,50 % 25,31% 74,69%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 14.188,70 | 41.875,80
Outros: - -
Investimento: | 14.188,70 | 41.875,80
%: 25,31% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 14.188,70 | 56.064,50
Outros: - -
Investimento: | 14.188,70 | 56.064,50

CORONEL VIVIDA

Local

quinta-feira, 6 de maio de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
CREA/CAU: CREA - PR-148981/D
ART/RRT: 1720212242613




