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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA MAJOR ESTEVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO 23.805,15 % Período: 30,31% 69,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Retirada dos arbustos e lajotas de concreto  3.279,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS 3.936,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (EXTREMOSA) 1.928,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PLANTIO DE GRAMA  14.661,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA IGUAÇU 32.259,35 % Período: 21,62% 78,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Retirada dos arbustos e lajotas de concreto  6.186,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS 787,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (MANACÁ DA SERRA) 2.479,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. PLANTIO DE GRAMA  22.806,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,31% 74,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 14.188,70 41.875,80 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 14.188,70 41.875,80 - - - - - - - - - - 

%: 25,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 14.188,70 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 14.188,70 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 56.064,50 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
CREA/CAU: CREA - PR-148981/D

Data ART/RRT: 1720212242613
quinta-feira, 6 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PRREQUALIFICAÇÃO CANTEIRO CENTRAL: RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO & RUA IGUAÇU

CORONEL VIVIDA

2021

Total:    R$ 56.064,50

Item Descrição
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