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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 161.364,37 183.746,81

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 1.Administração Local.

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 DE ACOPRDO COM O 
CRONOGRAMA DA OBRA 1.Administração Local. Administração Local 0,50 0,50 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 1 UNIDADE 2. . SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.3.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 6.338,47 - ÁREA RETIRADA DO PROJETO 3. . SERVIÇOS PRELIMINARES 2.884,88 3.453,59 

1.4. REPERFILAMENTO / TAPA BURACOS EM C.B.U.Q - .

1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    607,15 - ÁREA RETIRADA DO PROJETO 4. .
REPERFILAMENTO / TAPA 
BURACOS EM C.B.U.Q 438,15 169,00 

1.4.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO / TAPA BURACOS EM TRECHOS 
CRITICOS DA PAVIMENTAÇÃO M3 12,14 - ÁREA RETIRADA DO PROJETO 

* 0,02 CM 4. .
REPERFILAMENTO / TAPA 
BURACOS EM C.B.U.Q 8,76 3,38 

1.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 12,14 - METRAGEM CUBICA DE 

REPERFILAMENTO 4. .
REPERFILAMENTO / TAPA 
BURACOS EM C.B.U.Q 8,76 3,38 

1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 267,08 - VOLUME CÁLCULADO X DMT = 

22KM 4.
.

REPERFILAMENTO / TAPA 
BURACOS EM C.B.U.Q 192,72 74,36 

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA - .

1.5.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    6.338,47 - ÁREA RETIRADA DO PROJETO 5.
.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

2.884,88 3.453,59 

1.5.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 190,16 - ÁREA RETIRADA DO PROJETO 
* 0,03 CM 5.

.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

86,55 103,61 

1.5.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 190,16 - METRAGEM CUBICA DE 

PAVIMENTAÇÃO 5.
.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

86,55 103,61 

1.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.183,52 - VOLUME CÁLCULADO X DMT = 

22KM 5.
.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

1.904,10 2.279,42 

1.6. EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL - .

1.6.1. EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE M3 2,47 - VOLUME  RETIRADA DO 

PROJETO 6.
.

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA 
ELEVADAS OU ONDULÇÃO 
TRANSVERSAL

2,47 

1.6.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 54,34 - VOLUME CÁLCULADO X DMT = 

22KM 6.
.

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA 
ELEVADAS OU ONDULÇÃO 
TRANSVERSAL

54,34 

1.7. SINALIZAÇÃO - .

1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    425,84 

- SOMATÓRIA DE TODAS AS 
ÁREAS A SINALIZAR - 
RETIRADAS DO PROJETO

7.
.
SINALIZAÇÃO 253,12 172,72 

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 161.364,37 183.746,81PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.7.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 6,00 - RETIRADA DO PROJETO 7. . SINALIZAÇÃO 3,00 3,00 

1.7.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 3,00 - RETIRADA DO PROJETO 7.
.
SINALIZAÇÃO 1,00 2,00 

1.7.4. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 5,00 - RETIRADA DO PROJETO 7. . SINALIZAÇÃO 1,00 4,00 

1.7.5. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (ø0,50m) -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 2,00 - RETIRADA DO PROJETO 7. . SINALIZAÇÃO 2,00 

.

CORONEL VIVIDA - PR
Local Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Miecoanski
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