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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
26119/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS  353.187,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  8.076,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.228,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES  13.184,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REPERFILAMENTO / TAPA BURACOS EM C.B.U.Q  17.814,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA 294.012,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL 3.306,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  15.564,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 287.322,17 - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 65.865,55 - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 353.187,72 - - - - - - - - - - - 
%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 287.322,17 287.322,17 287.322,17 287.322,17 287.322,17 287.322,17 287.322,17 287.322,17 287.322,17 287.322,17 287.322,17 287.322,17 
Acumulado: Contrapartida: 65.865,55 65.865,55 65.865,55 65.865,55 65.865,55 65.865,55 65.865,55 65.865,55 65.865,55 65.865,55 65.865,55 65.865,55 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 353.187,72 353.187,72 353.187,72 353.187,72 353.187,72 353.187,72 353.187,72 353.187,72 353.187,72 353.187,72 353.187,72 353.187,72 

Local Responsável Técnico
Nome: Jean Felipe Miecoanski
CREA/CAU: PR-148981/D

Data ART/RRT: 1720213471012
segunda-feira, 12 de julho de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

CORONEL VIVIDA - PR

0

Total:    R$ 353.187,72

Item Descrição
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