
2021/2021-0 / 2021

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2
3 2,77 2,77 2,77 5,54 2,77 8,31 2,77 11,08 2,77 13,85 2,77 16,62 2,77 19,39 2,77 22,16 2,77 24,93 2,77 27,70 2,77 30,47 2,77 33,24
4 2,77 2,77 2,77 5,54 2,77 8,31 2,77 11,08 2,77 13,85 2,77 16,62 2,77 19,39 2,77 22,16 2,77 24,93 2,77 27,70 2,77 30,47 2,77 33,24
5 2,77 2,77 2,77 5,54 2,77 8,31 2,77 11,08 2,77 13,85 2,77 16,62 2,77 19,39 2,77 22,16 2,77 24,93 2,77 27,70 2,77 30,47 2,77 33,24
6
7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOT. (%) 4,54 4,54 2,72 7,25 2,72 9,97 2,72 12,69 2,72 15,41 2,72 18,13 2,72 20,85 2,72 23,57 2,72 26,29 2,72 29,01 2,72 31,73 2,72 34,45
REPASSE

C.P. R$
C.P. Física
Out. Font.
TOT. (R$)

TOT. ACUM (R$)

                     Jean Felipe Miecoanski  Crea: PR-148981/D Data
pelos itens:

terça-feira, 13 de julho de 2021

Mês 12Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 06 Mês 07

CRONOGRAMA GLOBAL

Item Mês 05 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11

47.618,87 28.556,99 28.556,99 28.556,99

N° do contrato

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A 
COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO – CORONEL VIVIDA - PREmpreendimento

28.556,99 28.556,99 28.556,99 28.556,9928.556,99 28.556,99 28.556,99 28.556,99
1.614,08 967,97 967,97 967,97 967,97 967,97 967,97967,97 967,97 967,97 967,97967,97

49.232,94 29.524,95 29.524,95 29.524,9529.524,95 29.524,95 29.524,95 29.524,95 29.524,9529.524,95 29.524,95 29.524,95
49.232,94 78.757,89 108.282,84 137.807,80 167.332,75 196.857,70 226.382,65 255.907,60 285.432,55 314.957,51 344.482,46 374.007,41
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2021/2021-0 / 2021

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2
3 2,77 36,01 2,77 38,78 2,77 41,55 2,77 44,32 2,77 47,09 2,77 49,86 2,77 52,63 2,77 55,40 2,77 58,17 2,77 60,94 2,77 63,71 2,77 66,48
4 2,77 36,01 2,77 38,78 2,77 41,55 2,77 44,32 2,77 47,09 2,77 49,86 2,77 52,63 2,77 55,40 2,77 58,17 2,77 60,94 2,77 63,71 2,77 66,48
5 2,77 36,01 2,77 38,78 2,77 41,55 2,77 44,32 2,77 47,09 2,77 49,86 2,77 52,63 2,77 55,40 2,77 58,17 2,77 60,94 2,77 63,71 2,77 66,48
6
7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOT. (%) 2,72 37,17 2,72 39,89 2,72 42,61 2,72 45,33 2,72 48,05 2,72 50,77 2,72 53,49 2,72 56,21 2,72 58,93 2,72 61,65 2,72 64,37 2,72 67,09
REPASSE

C.P. R$
C.P. Física
Out. Font.
TOT. (R$)

TOT. ACUM (R$)

                     Jean Felipe Miecoanski  Crea: PR-148981/D Data
pelos itens:

terça-feira, 13 de julho de 2021

CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A 
COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO – CORONEL VIVIDA - PR

Mês 14 Mês 20 Mês 21 Mês 22Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19Item Mês 13

29.524,95

28.556,99 28.556,99

29.524,95

Mês 15 Mês 24Mês 23

28.556,99 28.556,99

29.524,95

28.556,99
967,97

28.556,9928.556,99 28.556,9928.556,99 28.556,99
967,97

28.556,99
967,97 967,97 967,97 967,97967,97 967,97 967,97 967,97 967,97 967,97

29.524,9529.524,95 29.524,95 29.524,95 29.524,95 29.524,95 29.524,95

28.556,99

29.524,95

Agente Promotor / Proponente

29.524,95
403.532,36 433.057,31 462.582,26 492.107,22 521.632,17 728.306,83551.157,12 580.682,07 610.207,02 639.731,97 669.256,93 698.781,88
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2021/2021-0 / 2021

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2
3 2,77 69,25 2,77 72,02 2,77 74,79 2,77 77,56 2,77 80,33 2,77 83,10 2,77 85,87 2,77 88,64 2,77 91,41 2,77 94,18 2,77 96,95 3,05 100,00
4 2,77 69,25 2,77 72,02 2,77 74,79 2,77 77,56 2,77 80,33 2,77 83,10 2,77 85,87 2,77 88,64 2,77 91,41 2,77 94,18 2,77 96,95 3,05 100,00
5 2,77 69,25 2,77 72,02 2,77 74,79 2,77 77,56 2,77 80,33 2,77 83,10 2,77 85,87 2,77 88,64 2,77 91,41 2,77 94,18 2,77 96,95 3,05 100,00
6
7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOT. (%) 2,72 69,81 2,72 72,53 2,72 75,25 2,72 77,97 2,72 80,69 2,72 83,41 2,72 86,13 2,72 88,85 2,72 91,57 2,72 94,29 2,72 97,01 2,99 100,00
REPASSE

C.P. R$
C.P. Física
Out. Font.
TOT. (R$)

                     Jean Felipe Miecoanski  Crea: PR-148981/D Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. Data
pelos itens: pelos itens:

N° do contrato

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO – CORONEL VIVIDA - PR

13-jul-21

CRONOGRAMA GLOBAL

Agente Promotor / Proponente

Mês 25 Mês 26Item Mês 36Mês 30Mês 27 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34Mês 28 Mês 29 Mês 35

28.556,99
967,97

29.524,95

28.556,99 28.556,99 28.556,99 28.556,9928.556,99 28.556,99 28.556,99 28.556,99
967,97 1.065,81

28.556,99 28.556,99 31.443,61
967,97 967,97 967,97 967,97 967,97 967,97 967,97967,97 967,97

29.524,95 32.509,4229.524,95 29.524,95 29.524,95 29.524,95 29.524,9529.524,9529.524,95 29.524,9529.524,95
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