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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS  1.997.550,06 % Período: 32,79% 29,71% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  27.160,57 % Período: 32,79% 29,71% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  45.417,17 % Período: 26,39% 38,63% 34,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO  217.443,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CAMADA DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q  541.109,24 % Período: 24,36% 33,17% 42,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA 1.114.005,01 % Período: 24,36% 33,17% 42,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  52.414,22 % Período: 25,77% 35,97% 38,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 32,79% 29,71% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 655.069,28 593.485,10 748.995,68 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 655.069,28 593.485,10 748.995,68 - - - - - - - - - 
%: 32,79% 62,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 655.069,28 1.248.554,38 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 655.069,28 1.248.554,38 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 1.997.550,06 

Local Responsável Técnico
Nome: Euclides Luiz Weiss
CREA/CAU: PR-18.913/D

Data ART/RRT: 1720214945107
sexta-feira, 1 de outubro de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

CORONEL VIVIDA - PR

0

Total:    R$ 1.997.550,06

Item Descrição
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Engenharia 4
Retângulo

Engenharia 4
Retângulo

Engenharia 4
BRASÃO
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