c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1077330-71 913182 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORON|QUALIFICACAODO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES - R0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. REVITALIZAGAO DE ESPACOS PUBLICOS | 1.118.671,51 | % Periodo: | 12,56% 25,61% 31,47% 30,36%
[1.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA 37.640,80 | % Periodo: [ 12,56% 25,61% 31,47% 30,36%
|1.2. SERVICOS INICIAS 1.226,95 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3. DEMOLIGOES 39.825,40 | % Periodo: [ 100,00%
|1.4. TERRAPLENAGEM 19.821,10 | % Periodo: | 100,00%
[1.5. GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 32.055,22 | % Periodo: [ 100,00%
|1.6. GUIA / MEIO FIO EM CONCRETO 42.846,44 | % Periodo: | 100,00%
[1.7. SUB BASE EM PEDRA RACHAO 68.223,93 | % Periodo: 100,00%
|1.8. BASE EM BRITA GRADUADA 107.637,10 | % Periodo: 100,00%
[1.9. CAMADA EM CBUQ 340.185,77 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  SINALIZAGAO VIARIA 2.087,37 | % Periodo: 100,00%
[1.11. ILUMINAGAO 101.024,17 | % Periodo: 100,00%
|1.12. EXECUGAO DE BASES 22.447,27 | % Periodo: 100,00%
[1.13. " MOBILIARIO 259.706,80 | % Periodo: 100,00%
|1.14. PASSEIOS 43.943,19 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.118.671,51 %: 12,56% 25,61% 31,47% 30,36%
Repasse: | 120.576,30 | 245.890,38 | 302.105,02 @ 291.447,30
Periodo: Contrapartida: | 19.926,41 | 40.635,79 | 49.925,80 | 48.164,51
Outros: - - - -
Investimento: | 140.502,71  286.526,17 352.030,82 @ 339.611,81
%: 12,56% 38,17% 69,64% 100,00%
Repasse: | 120.576,30 | 366.466,68 | 668.571,70 | 960.019,00
Acumulado: Contrapartida: | 19.926,41 | 60.562,20 | 110.488,00 | 158.652,51
Outros: - - - -
Investimento: | 140.502,71 | 427.028,88 | 779.059,70 | 1.118.671,51
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