
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: Coronel Vivida - PR SAM  52 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 117.000,00 71,82%

Projeto: Meu Campinho - Playground 2 - Escola de Abundância LOTE nº 1 Data 23/02/2022 Dias 70 Data 14/05/2022 nº Contrapartida do Proponente 45.913,85 28,18%

Quantidade: 191,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 162.913,85 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 14/5/22 14/6/22 15/7/22
Data Fim 13/6/22 14/7/22 14/8/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 50 50 9.073,07 5,57

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 40 50 10 648,33 0,40

3 FUNDACOES 3 60 40 1.046,68 0,64

4 ESTRUTURAS 4 20 50 30 7.276,50 4,47

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 10 50 40 19.551,54 12,00

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 20 40 40 125.317,73 76,92

TOTAIS TOTAIS 162.913,85 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.258,01 3.258,01 2 6.516,02 4,00%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 1.278,53 1.278,53 2 2.557,05 1,57%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 186,24 232,81 46,56 3 465,61 0,29%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 73,09 91,36 18,27 3 182,72 0,11%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 451,02 300,68 2 751,70 0,46%

3C CONTRAPARTIDA R$ 176,99 117,99 2 294,98 0,18%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 1.045,15 2.612,89 1.567,73 3 5.225,77 3,21%

4C CONTRAPARTIDA R$ 410,15 1.025,36 615,22 3 2.050,73 1,26%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 1.404,13 7.020,67 5.616,54 3 14.041,35 8,62%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 551,02 2.755,10 2.204,08 3 5.510,19 3,38%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 17.999,91 35.999,82 35.999,82 3 89.999,56 55,24%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 7.063,63 14.127,27 14.127,27 3 35.318,17 21,68%

T TOTAIS TESOURO R$ 24.344,47 49.424,87 43.230,66 117.000,00 71,82%

C CONTRAPARTIDA R$ 9.553,40 19.395,61 16.964,84 45.913,85 28,18%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 33.897,88 68.820,48 60.195,49 162.913,85 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 20,81% 42,24% 36,95% 162.913,85 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 20,81% 63,05% 100,00% OK OK
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