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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUCAO CIVIL
Municipio: Coronel Vivida - PR SAM 52 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente 117.000,00 71,82%
Projeto: Meu Campinho - Playground 2 - Escola de Abundancia LOTE n° 1 Data  23/02/2022] Dias | 70 Data | 14/05/2022 n° Contrapartida do Proponente 4591385 | 28,18%
Quantidade: | 191,00 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 162.913,85| 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 14/5/22 14/6/22 15/7/22
Data Fim 13/6/22 14/7/22 14/8/22
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMlNlSTRACAO DA OBRA 50 50 9.073,07 5,57
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 40 50 10 648,33 0,40
3 FUNDACOES 60 40 1.046,68 0,64
4 ESTRUTURAS 20 50 30 7.276,50 447
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 10 50 40 19.551,54 12,00
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 20 40 40 125.317,73 76,92
TOTAIS TOTAIS [ 162.913,85 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.258,01 3.258,01 2 6.516,02|  4,00%
1C E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 1.278,53 1.278,53 2 2.557,05| 1,57%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 186,24 232,81 46,56 3 46561  0,29%
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 73,09 91,36 18,27 3 182,72|  0,11%
3T FUNDACOES TESOURO R$ 451,02 300,68 2 751,70|  0,46%
3C CONTRAPARTIDA R$ 176,99 117,99 2 29498  0,18%
a7 ESTRUTURAS TESOURO R$ 1.045,15 2.612,89 1.567,73 3 522577  3,21%
4c CONTRAPARTIDA R$ 410,15 1.025,36 615,22 3 2.050,73|  1,26%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 1.404,13 7.020,67 5.616,54 3 14.041,35]  8,62%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 551,02 2.755,10 2.204,08 3 5510,19|  3,38%
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 17.999,91 35.999,82 35.999,82 3 89.999,56| 55,24%
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 7.063,63 14.127,27 14.127,27 3 35.318,17| 21,68%
T TOTAIS TESOURO R$ 24.344,47 49.424,87 43.230,66 117.000,00| 71,82%
C CONTRAPARTIDA R$ 9.553,40 19.395,61 16.964,84 45913,85| 28,18%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 33.897,88 68.820,48 60.195,49 162.913,85| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 20,81% 42,24% 36,95% 162.913,85| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 20,81% 63,05% 100,00% OK oK
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