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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
1. CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO PMCV 249.489,76 % Período: 4,45% 49,37% 44,29% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  3.804,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Vigas Baldrames  7.287,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPRAESTRUTURA  54.008,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. COBERTURA  66.015,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTOS  88.420,23 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESQUADRIAS  18.052,04 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  3.806,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Esgoto  3.142,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ELÉTRICA  4.016,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. LIMPEZA FINAL DE OBRA  935,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,45% 49,37% 44,29% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 11.092,16 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - 123.166,95 110.489,20 4.741,45 - - - - - - - - 
Investimento: 11.092,16 123.166,95 110.489,20 4.741,45 - - - - - - - - 

%: 4,45% 53,81% 98,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 11.092,16 11.092,16 11.092,16 11.092,16 11.092,16 11.092,16 11.092,16 11.092,16 11.092,16 11.092,16 11.092,16 11.092,16 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - 123.166,95 233.656,15 238.397,60 238.397,60 238.397,60 238.397,60 238.397,60 238.397,60 238.397,60 238.397,60 238.397,60 

Investimento: 11.092,16 134.259,11 244.748,31 249.489,76 249.489,76 249.489,76 249.489,76 249.489,76 249.489,76 249.489,76 249.489,76 249.489,76 

Local Responsável Técnico
Nome: VANDERLEIA WITCZAK DOS SANTOS
CREA/CAU: A1695754

Data ART/RRT: 11879153
quarta-feira, 4 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO PMCV

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PRCAF

CORONEL VIVIDA / PR

Total:    R$ 249.489,76

Item Descrição
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