
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: Coronel Vivida SAM  72 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 1.000.000,00 69,69%

Projeto: Pavimentação de Vias Urbanas em CBUQ LOTE nº 1 Data 18/05/2022 Dias 70 Data 06/08/2022 nº Contrapartida do Proponente 434.825,65 30,31%

Quantidade: 2.161,48 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.434.825,65 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 6/8/22 6/9/22 7/10/22
Data Fim 5/9/22 6/10/22 6/11/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 50 50 15.109,88 1,05

2 TERRAPLENAGEM 2 50 50 5.704,11 0,40

3 BASE / SUB-BASE 3 25 60 15 340.261,25 23,71

4 REVESTIMENTO 4 50 50 925.817,76 64,52

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 80 120.957,28 8,43

10 DRENAGEM 60 40 9.647,49 0,67

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 15 60 25 17.327,88 1,21

TOTAIS TOTAIS 1.434.825,65 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 5.265,41 5.265,41 2 10.530,81 0,73%

1C CONTRAPARTIDA R$ 2.289,53 2.289,53 2 4.579,07 0,32%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 1.987,74 1.987,74 2 3.975,47 0,28%

2C CONTRAPARTIDA R$ 864,32 864,32 2 1.728,64 0,12%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 59.286,17 142.286,80 35.571,70 3 237.144,67 16,53%

3C CONTRAPARTIDA R$ 25.779,15 61.869,95 15.467,49 3 103.116,58 7,19%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 322.623,78 322.623,78 2 645.247,57 44,97%

4C CONTRAPARTIDA R$ 140.285,10 140.285,10 2 280.570,19 19,55%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 16.860,21 67.440,82 2 84.301,03 5,88%

7C CONTRAPARTIDA R$ 7.331,25 29.325,00 2 36.656,25 2,55%

10T DRENAGEM TESOURO R$ 4.034,28 2.689,52 2 6.723,81 0,47%

10C CONTRAPARTIDA R$ 1.754,21 1.169,47 2 2.923,68 0,20%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 1.811,50 7.245,99 3.019,16 3 12.076,64 0,84%

11C CONTRAPARTIDA R$ 787,69 3.150,74 1.312,81 3 5.251,24 0,37%

T TOTAIS TESOURO R$ 72.385,09 498.959,44 428.655,47 1.000.000,00 69,69%

C CONTRAPARTIDA R$ 31.474,89 216.960,36 186.390,39 434.825,65 30,31%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 103.859,98 715.919,81 615.045,86 1.434.825,65 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 7,24% 49,90% 42,87% 1.434.825,65 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 7,24% 57,13% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Jean Felipe Miecoanski 
Engenheiro Civil – Crea: PR-148981/D 

Anderson Manique Barreto
PREFEITO

18 de maio de 2022
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