PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTACAO
Municipio: Coronel Vivida SAM 72 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente 1.000.000,00 69,69%
Projeto: Pavimentacao de Vias Urbanas em CBUQ |LOTE n° 1 Data  18/05/2022 Dias | 70 Data | 06/08/2022 n° Contrapartida do Proponente 434.825,65 30,31%
Quantidadel 2.161,48 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1434.82565| 100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 6/8/22 6/9/22 7/10/22
Data Fim 5/9/22 6/10/22 6/11/22
1 SERVICOS PRELIMINARES 50 50 15.109,88 1,05
2 TERRAPLENAGEM 50 50 5.704,11 0,40
3 BASE / SUB-BASE 25 60 15 340.261,25 23,71
4 REVESTIMENTO 50 50 925.817,76 64,52
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 20 80 120.957,28 8,43
10 DRENAGEM 60 40 9.647,49 0,67
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 15 60 25 17.327,88 1,21
TOTAIS TOTAIS Il 1.434.825,65]| 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS [ N° DE TOTAL % S/
1 2 3 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES |TESOURO R$ 5.265,41 5.265,41 2 10.530,81 0,73%
1C CONTRAPARTIDA |R$ 2.289,53 2.289,53 2 4.579,07 0,32%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 1.987,74 1.987,74 2 3.975,47 0,28%
2C CONTRAPARTIDA |R$ 864,32 864,32 2 1.728,64 0,12%
3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 59.286,17|  142.286,80 35.571,70 3 237.144,67 16,53%
3C CONTRAPARTIDA |R$ 25.779,15 61.869,95 15.467,49 3 103.116,58 7,19%
4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 322.623,78] 322.623,78 2 645.247,57]  44,97%
4C CONTRAPARTIDA |R$ 140.285,10]  140.285,10 2 280.570,19 19,55%
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO |TESOURO R$ 16.860,21 67.440,82 2 84.301,03 5,88%
7C CONTRAPARTIDA |R$ 7.331,25 29.325,00 2 36.656,25 2,55%
10T DRENAGEM TESOURO R$ 4.034,28 2.689,52 2 6.723,81 0,47%
10C CONTRAPARTIDA |R$ 1.754,21 1.169,47 2 2.923,68 0,20%
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS  |TESOURO R$ 1.811,50 7.245,99 3.019,16 3 12.076,64 0,84%
11C CONTRAPARTIDA |R$ 787,69 3.150,74 1.312,81 3 5.251,24 0,37%
T TOTAIS TESOURO R$ 72.385,09] 498.959.44| 428.65547 1.000.000,00 69,69%
C CONTRAPARTIDA |R$ 31.474,89] 216.960,36| 186.390,39 434.825,65 30,31%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 103.859,98| 71591981 615.045,86 1.434.825,65| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 7,24% 49,90% 42.87% 1.434.825,65| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 7,24% 57,13% 100,00% OK OK
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