
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: CORONEL VIVIDA - PARANÁ SAM  73 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 500.000,00 81,85%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS PUBLICAS URBANASLOTE nº 1 Data 10/05/2022 Dias 70 Data 29/07/2022 nº Contrapartida do Proponente 110.847,53 18,15%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 610.847,53 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 29/7/22 29/8/22 29/9/22 30/10/22
Data Fim 28/8/22 28/9/22 29/10/22 29/11/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 45 45 10 5.337,41 0,87

2 TERRAPLENAGEM 2 40 40 20 3.743,27 0,61

3 BASE / SUB-BASE 3 20 35 35 10 186.479,82 30,53

4 REVESTIMENTO 4 35 35 30 204.495,46 33,48

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 10 35 35 20 31.168,80 5,10

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 35 35 30 95.760,35 15,68

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 15 60 25 14.455,56 2,37

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 30 40 30

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 10 35 35 20 5.072,38 0,83

10 DRENAGEM 40 40 20 55.079,80 9,02

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 10 35 35 20 9.254,68 1,52

TOTAIS TOTAIS 610.847,53 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 1.965,99 1.965,99 436,89 3 4.368,86 0,72%

1C CONTRAPARTIDA R$ 435,85 435,85 96,86 3 968,55 0,16%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 1.225,60 1.225,60 612,80 3 3.064,00 0,50%

2C CONTRAPARTIDA R$ 271,71 271,71 135,85 3 679,27 0,11%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 30.528,05 53.424,08 53.424,08 15.264,02 4 152.640,23 24,99%

3C CONTRAPARTIDA R$ 6.767,92 11.843,86 11.843,86 3.383,96 4 33.839,59 5,54%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 58.585,33 58.585,33 50.216,00 3 167.386,66 27,40%

4C CONTRAPARTIDA R$ 12.988,08 12.988,08 11.132,64 3 37.108,80 6,07%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 2.551,27 8.929,46 8.929,46 5.102,55 4 25.512,75 4,18%

5C CONTRAPARTIDA R$ 565,61 1.979,62 1.979,62 1.131,21 4 5.656,05 0,93%

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 27.434,11 27.434,11 23.514,96 3 78.383,19 12,83%

6C CONTRAPARTIDA R$ 6.082,01 6.082,01 5.213,15 3 17.377,16 2,84%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 1.774,86 7.099,43 2.958,09 3 11.832,38 1,94%

7C CONTRAPARTIDA R$ 393,48 1.573,91 655,80 3 2.623,18 0,43%

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ 415,19 1.453,17 1.453,17 830,38 4 4.151,92 0,68%

9C CONTRAPARTIDA R$ 92,05 322,16 322,16 184,09 4 920,46 0,15%

10T DRENAGEM TESOURO R$ 18.033,89 18.033,89 9.016,95 3 45.084,74 7,38%

10C CONTRAPARTIDA R$ 3.998,03 3.998,03 1.999,01 3 9.995,06 1,64%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 757,53 2.651,35 2.651,35 1.515,06 4 7.575,28 1,24%

11C CONTRAPARTIDA R$ 167,94 587,79 587,79 335,88 4 1.679,40 0,27%

T TOTAIS TESOURO R$ 55.477,52 175.477,85 169.643,57 99.401,06 500.000,00 81,85%

C CONTRAPARTIDA R$ 12.299,09 38.902,57 37.609,14 22.036,72 110.847,53 18,15%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 67.776,61 214.380,42 207.252,71 121.437,79 610.847,53 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 11,10% 35,10% 33,93% 19,88% 610.847,53 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 11,10% 46,19% 80,12% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________Jean Felipe Miecoanski 
Engenheiro Civil – Crea: PR-148981/D 

Anderson Manique Barreto
PREFEITO

terça-feira, 10 de maio de 2022
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