CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

PROPONENTE TOMADOR
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

APELIDO EMPREENDIMENTO

EXECUGCAO CAMPO GRAMA SINTETICA - GERMANO ESTEDIL

d

DESCRIGAO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
% Periodo: 7,07% 51,73% 13,63% 27,56%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 9.323,59 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. BASE DO CAMPO 20.291,48 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. DRENAGEM 45.736,16 | % Periodo: 100,00%
[1.4. FUNDAGAO DO ALAMBRADO 5.173,92 | % Periodo: 100,00%
[1.5. ESTRUTURA DO ALAMBRADO 165.642,24 | % Periodo: 100,00%
[1.6. INSTALACAO ELETRICA 32.839,92 | % Periodo: 100,00%
[1.7. PASSEIO EM PAVER 24.231,27 | % Periodo: 100,00%
[1.8. GRAMA SINTETICA 109.051,92 | % Periodo: 100,00%
[1.9. TRAVE DE FUTEBOL 4.763,18 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  BANCOS 1.539,20 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 418.592,88 %: 7,07% 51,73% 13,63% 27,56%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 29.615,07 | 216.552,32 | 57.071,19 | 115.354,30
Outros: - - - -
Investimento: | 29.615,07 | 216.552,32 | 57.071,19 | 115.354,30
%: 7,07% 58,81% 72,44% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 29.615,07 | 246.167,39 | 303.238,58 | 418.592,88
Outros: - - - -
Investimento: | 29.615,07 | 246.167,39 | 303.238,58 | 418.592,88

CORONEL VIVIDA PR

Local

sexta-feira, 24 de junho de 2022

Data

C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, 0U=40312993000151, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasi - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco),

CN=JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Eu sou o autor deste documento

Coronel Vivida - PR

2022.06.24 19:24:50-0300"

Responsavel Técnico

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
CREAJ/CAU: 148981/D

ART/RRT: 1720223291351
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