N° OPERAGAO

0

N° SICONV

PROPONENTE TOMADOR
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

APELIDO EMPREENDIMENTO
EXECUGCAO CAMPO GRAMA SINTETICA - BAIRRO FLECK

DESCRIGAO DO LOTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
% Periodo: 8,36% 20,52% 23,70% 47,41%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 894,19 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. BASE DO CAMPO 37.576,80 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. DRENAGEM 56.108,91 | % Periodo: 100,00%
[1.4. ESTRUTURA METALICA PARA OS REFLET( 38.308,50 | % Periodo: 100,00%
[1.5. INSTALACAO ELETRICA 41.509,55 | % Periodo: 100,00%
[1.6. PASSEIO 67.504,96 | % Periodo: 100,00%
[1.7. GRAMA SINTETICA 201.948,00 | % Periodo: 100,00%
[1.8. PAISAGISMO 16.164,29 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 460.015,20 %: 8,36% 20,52% 23,70% 47,41%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 38.470,99 | 94.417,41 | 109.014,51 | 218.112,29
Outros: - - - -
Investimento: | 38.470,99 | 94.417,41 | 109.014,51 | 218.112,29
%: 8,36% 28,89% 52,59% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 38.470,99 | 132.888,40 | 241.902,91 | 460.015,20
Outros: - - - -
Investimento: | 38.470,99 | 132.888,40 | 241.902,91 | 460.015,20

CORONEL VIVIDA PR

Local

sexta-feira, 24 de junho de 2022

Data

Responsavel Técnico

Nome: JOAO RODOLFO PETZHOLD FERRI

CREA/CAU: A1728105
ART/RRT: 11943627
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