
PRÓPRIO: Unidade Básica de Saúde - Jardim Maria da LuzDATA: 13/06/22

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA TIPO OBRA: REFORMA

EMPRESA: R F SOARES ENGENHARIA LTDA PROTOCOLO: 18.201.004-9

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI 24,2007%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,78% 1.769,85 100,00% 1.769,85 1.425,00 
02 PISO 23,37% 10.954,52 100,00% 10.954,52 8.820,06 
03 COBERTURA 30,88% 14.469,37 100,00% 14.469,37 11.650,06 
04 PINTURA INTERNA 12,49% 5.852,81 100,00% 5.852,81 4.712,41 
05 PINTURA EXTERNA 27,90% 13.075,97 100,00% 13.075,97 10.528,15 
06 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1,58% 741,76 100,00% 741,76 597,23 
07 0,00%        
08 0,00%        
09 0,00%        
10 0,00%        
11 0,00%        
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 27.193,74 58,03% 19.670,54 41,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46.864,28 37.732,91

 
27.193,74 58,03% 46.864,28 100,00% 46.864,28 100,00% 46.864,28 100,00% 46.864,28 100,00% 46.864,28 100,00%

  0,00%41,97%  0,00%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 58,03%   0,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 
PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 
PERIODO

% NO 
PERIODO

% NO PERIODO 90 120

 0,00%

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO
150 18060

% NO 
PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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