
PRÓPRIO: Unidade Básica de Saúde - Central DATA: 13/06/22

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA TIPO OBRA: REFORMA

EMPRESA: R F SOARES ENGENHARIA LTDA PROTOCOLO: 18.200.984-9

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI 24,2007%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,28% 1.769,85 100,00% 1.769,85 1.425,00 
02 COBERTURA 80,86% 43.667,34 100,00% 43.667,34 35.158,89 
03 PINTURA INTERNA 9,80% 5.290,49 100,00% 5.290,49 4.259,65 
04 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS 4,29% 2.319,06 100,00% 2.319,06 1.867,20 
05 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1,77% 957,61 100,00% 957,61 771,02 
06 0,00%        
07 0,00%        
08 0,00%        
09 0,00%        
10 0,00%        
11 0,00%        
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 45.437,19 84,14% 8.567,15 15,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54.004,35 43.481,76

 
45.437,19 84,14% 54.004,35 100,00% 54.004,35 100,00% 54.004,35 100,00% 54.004,35 100,00% 54.004,35 100,00%

150 18060
% NO 

PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 
PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 
PERIODO

% NO 
PERIODO

% NO PERIODO 90 120

 0,00%

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO

  0,00%15,86%  0,00%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 84,14%   0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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