PARANA

‘GOVERNO DO ESTADO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PARANA EDIFICAGOES

GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

-

EY o4

PARANA
EDIFICACOES

PROPRIO: Unidade Basica de Satde - Centt

MUNICiPIO: CORONEL VIVIDA
EMPRESA: R F SOARES ENGENHARIA LTDA

DATA: 13/06/22
TIPO OBRA: REFORMA
PROTOCOLO: 18.200.984-9

PRAZO EXECUGAO 60 DIAS

BDI 24,2007%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS INDICE 30 p:::;‘; o 60 %NO PERIODO % P;’;[’;‘; o 120 P;’;[’;‘; o 150 P;’;[’;‘; o 180 p;:::;o SeRvigo PLANILHA

¢/ BDI s/ BDI
01 |SERVICOS PRELIMINARES 3,28% 1.769,85| 100,00% 1.769,85 1.425,00
02 JCOBERTURA 80,86%) 43.667,34] 100,00% 43.667,34 35.158,89
03 |PINTURA INTERNA 9,80% 5.290,49 100,00%) 5.290,49 4.259,65!
04 |RECUPERACAO DE TRINCAS 4,29% 2.319,06 100,00%) 2.319,06 1.867,20
05 |LIMPEZA FINAL DE OBRA 1,77% 957,61 100,00%) 957,61 771,02
06 0,00%
07 0,00%
08 0,00%
09 0,00%
10 0,00%
11 0,00%
12 0,00%
13 0,00%
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%| _

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 45.437,19 84,14% 8.567,15 15,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54.004,35 43.481,76
'VALOR PROPOSTO
84,14% 15,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 45437,19]  84,14% 54.004,35 100,00% 54.004,35] 100,00% 54.004,35] 100,00% 54.004,35]  100,00% 54.004,35]  100,00%
Assinado de forma digital por
@_ RODRIGO FURIO SOARES:07525088900
Dados: 2022.06.13 09:21:14 -03'00"

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo
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