MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA

PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTACAO
Municipio: CORONEL VIVIDA - PARANA SAM 56 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente 2.000.000,00 83,56%
Projeto: RECAPE ASFALTICO EM C.B.U.Q LOTE n° 1 Data | 13/07/2022 Dias | 70 Data 01/10/2022 ne Contrapartida do Proponente 393.606,07 16,44%
Quantidade: | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 2.393.606,07| 100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 1/10/22 1/11/22 2/12/22 2/1/23 212123 5/3/23
Data Fim 31/10/22 1/12/22 1/1/23 1/2/23 4/3/23 4/4/23
1 SERVICOS PRELIMINARES 20 30 30 20 4.644,86 0,19
2 TERRAPLENAGEM 15 25 30 25 5 743,60 0,03
3 BASE / SUB-BASE 5 20 30 25 20 9.550,82 0,40
4 REVESTIMENTO 5 20 30 25 20 2.060.097,10 86,07
5 MEIO-FIO E SARJETA 15 30 30 25 22.642,71 0,95
6 SERVICOS DE URBANIZACAO 5 10 30 30 25 150.641,99 6,29
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 20 20 30 30 122.303,20 5,11
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 3 12 25 28 21 11 22.981,79 0,96
TOTAIS TOTAIS [[ 2.393.606,07] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES |TESOURO R$ 776,21 1.164,32 1.164,32 776,21 4 3.881,06 0,16%
1C CONTRAPARTIDA [R$ 152,76 229,14 229,14 152,76 4 763,80 0,03%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 93,20 155,33 186,40 155,33 31,07 5 621,32 0,03%
2C CONTRAPARTIDA [R$ 18,34 30,57 36,68 30,57 6,11 5 122,28 0,01%
3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 399,01 1.596,06 2.394,08 1.995,07 1.596,06 5 7.980,28 0,33%
3C CONTRAPARTIDA [R$ 78,53 314,11 471,16 392,64 314,11 5 1.570,54 0,07%
4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 86.066,67| 344.266,69] 516.400,04] 430.333,36] 344.266,69 5 1.721.333,45 71,91%
4C CONTRAPARTIDA [R$ 16.938,18 67.752,73]  101.629,09 84.690,91 67.752,73 5 338.763,65 14,15%
5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 2.837,90 5.675,80 5.675,80 4.729,83 4 18.919,33 0,79%
5C CONTRAPARTIDA [R$ 558,51 1.117,01 1.117,01 930,85 4 3.723,38 0,16%
6T SERVCOS DE URBANIZACAO|TESOURO R$ 6.293,52 12.587,03 37.761,10 37.761,10 31.467,58 5 125.870,33 5,26%
6C CONTRAPARTIDA [R$ 1.238,58 247717 7.431,50 7.431,50 6.192,92 5 24.771,66 1,03%
7T SINALIZACAO DE TRANSITO |[TESOURO R$ 20.438,32 20.438,32 30.657,48 30.657,48 4 102.191,59 4,27%
7C CONTRAPARTIDA [R$ 4.022,32 4.022,32 6.033,48 6.033,48 4 20.111,61 0,84%
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS |TESOURO R$ 576,08 2.304,32 4.800,66 5.376,74 4.032,56 2.112,29 6 19.202,65 0,80%
11C CONTRAPARTIDA |R$ 113,37 453,50 944,78 1.058,16 793,62 415,71 6 3.779,14 0,16%
T TOTAIS TESOURO R$ 1.84450] 100.418,11| 39151330 588.578,60| 509.141,45| 408.504,04 2.000.000,00 83,56%
c CONTRAPARTIDA |R$ 363,00 19.762,59 77.051,01 115.834,06]  100.200,58 80.394,83 393.606,07 16,44%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 2.207,51 120.180,70|  468.564,30 704.412,66] 609.342,03| 488.898,87 2.393.606,07| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,09% 5,02% 19,58% 29,43% 25,46% 20,43% 2.393.606,07| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,09% 511% 24.,69% 54,12% 79,57% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: ! Assinatura: Prefeito: 'Assinatura: data:
! | ANDERSON MANIQUE miitummaus
Jean Felipe Miecoanski I SR o Anderson Manique Barreto | BARRETO9673 1109997 5o 20720713 165736 000 quarta-feira, 13 de julho de 2022
Engenheiro Civil — Crea: PR-148981/D i PREFEITO !
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