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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS  504.745,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  8.705,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  11.884,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA 476.629,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  7.525,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. FRESAGEM DO PAVIMENTO  23.293,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO A FRIO  23.293,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 528.039,35 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 528.039,35 - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 528.039,35 

Local Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Miecoanski

CREA/CAU: PR-148981/D

Data ART/RRT: 1720230172699

sexta-feira, 6 de janeiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

CORONEL VIVIDA - PR

0

Total:    R$ 528.039,35

Item Descrição
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