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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23
1. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS 294.824,50 % Período: 3,66% 38,43% 45,33% 12,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. BASE DO CAMPO  7.502,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO  3.283,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURA DO ALAMBRADO  48.228,01 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOLAR) E BASE 507,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  64.557,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIO EM PAVER  118.409,51 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. BANCOS  15.239,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAISAGISMO  37.097,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 3,66% 38,43% 45,33% 12,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.785,63 113.292,52 133.648,81 37.097,54 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.785,63 113.292,52 133.648,81 37.097,54 - - - - - - - - 

%: 3,66% 42,09% 87,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 10.785,63 124.078,15 257.726,96 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.785,63 124.078,15 257.726,96 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 294.824,50 

Local Responsável Técnico
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
CREA/CAU: A230599-2

Data ART/RRT: RRT Nº 12708959

0

Total:    R$ 294.824,50

Item Descrição

quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS
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