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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
56257/2023 949451/2023 | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA REVITALIZACAO DA RUA DA LIBERDADE REVITALIZACAO DA RUA DA LIBERDADE - VIA PUBLICA URBANA DE CORC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. REVITALIZACAO DA RUA DA LIBERDADE  3.215.836,19 | % Periodo: 1,05% 3,37% 6,71% 5,62% 10,17% 13,60% 9,94% 18,83% 6,94% 4.87% 6,90% 12,00%
[1.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA 116.748,24 | % Periodo: 100,00%
[1.2. SERVICOS INICIAIS 1.845,15 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. DRENAGEM PLUVIAL 186.914,44 | % Periodo: 0,80% 13,78% 4,30% 20,54% 25,18% 20,15% 15,25%
[1.4. GUIA / MEIO-FIO 323.283,68 | % Periodo: 9,83% 10,55% 8,89% 19,25% 11,76% 7,57% 4,83% 7,23% 8,88% 5,62% 5,58%
[1.5. LIMPEZA DA PISTA 27.609,23 | % Periodo: 17,22% 25,14% 18,55% 39,10%
[1.6. MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM C.B.U.C 868.504,62 | % Periodo: 17,22% 25,14% 18,55% 39,10%
[1.7. FAIXA ELEVADA 12.452,54 | % Periodo: 100,00%
[1.8. SINALIZAGCAO 36.364,31 | % Periodo: 51,40% 48,60%
[1.0. ELETRICA 711.100,01 | % Periodo: 9,38% 10,25% 7,32% 19,09% 11,57% 7,60% 13,34% 21,44%
[1.10.  MUROS E MURETAS 96.387,80 | % Periodo: 100,00%
[1.11. URBANIZAGAO E CALCADAS 42.384,74 | % Periodo: 18,78% 27,31% 22,64% 1,22% 1,08% 1,51% 2,76% 5,92% 4,97% 6,11% 7,70%
[1.12. CONSTRUGAO DE DECK 8.048,45 | % Periodo: 100,00%
[1.13. PASSEIO 710.033,27 | % Periodo: 9,35% 10,91% 11,71% 8,38% 8,93% 5,37% 8,06% 9,13% 7,92% 9,85% 10,41%
[1.14. ARBORIZAGAO 74.159,71 | % Periodo: 11,09% 35,37% 23,93% 29,61%
L
Total: R$ 3.215.836,19 %: 1,05% 3,37% 6,71% 5,62% 10,17% 13,60% 9,94% 18,83% 6,94% 4,87% 6,90% 12,00%
Repasse: | 33.529,32 | 108.061,90 | 214.950,44  180.151,61 | 326.009,49 | 435.896,24 | 318.680,41 | 603.616,38 | 222.401,42 | 156.242,97 | 221.122,14 | 384.796,68
Periodo: Contrapartida: 108,55 349,83 695,87 583,21 1.055,41 1.411,15 1.031,68 1.954,12 719,99 505,81 715,85 1.245,72
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 33.637,87 | 108.411,73 | 215.646,31 | 180.734,82 | 327.064,90  437.307,39 | 319.712,09 | 605.570,50 | 223.121,41 | 156.748,78 | 221.837,99 | 386.042,40
%: 1,05% 4,42% 11,12% 16,74% 26,91% 40,51% 50,45% 69,28% 76,22% 81,10% 88,00% 100,00%
Repasse: 33.529,32 | 141.591,22 | 356.541,66 | 536.693,27 | 862.702,76 | 1.298.599,00 | 1.617.279,41 | 2.220.895,79 | 2.443.297,21 | 2.599.540,18 | 2.820.662,32 | 3.205.459,00
Acumulado: Contrapartida: 108,55 458,38 1.154,25 1.737,46 2.792,87 4.204,02 5.235,70 7.189,82 7.909,81 8.415,62 9.131,47 | 10.377,19
Outros: - - - - - - - - - - - -
| i 1to: 33.637,87 | 142.049,60 | 357.695,91 | 538.430,73 | 865.495,63  1.302.803,02 | 1.622.515,11 | 2.228.085,61 | 2.451.207,02 | 2.607.955,80 | 2.829.793,79 | 3.215.836,19
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