PAM

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

PAVIMENTAGAO

- EDITAL DE LICITACAO

Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 63 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 450.000,00 | 83,21%
Projeto : PAVIMENTA(}AO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1 Data 19/02/2024 Dias ‘ 70 Data ‘ 09/05/2024 Sigla ‘ PAM n° ‘ n° dias ‘ 180 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 90.823,98 16,79%
Quantidade: 3.505,79 \ m? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 540.823,98 | 100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 180 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 9/5/24 9/6/24 10/7/24 10/8/24 10/9/24 11/10/24
Data Fim 8/6/24 9/7/24 9/8/24 9/9/24 10/10/24 10/11/24
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,0 1 3.429,94 0,63%)
2 TERRAPLENAGEM 66,9 13,8 19,3 3 814,11 0,15%
3 DRENAGEM 24,7 24,8 252 253 4 88.956,12 16,45%
4 BASE / SUB-BASE 252 26,7 233 24,8 4 34.400,77 6,36%)
5 REVESTIMENTO 30,6 30,6 223 16,5 4 328.329,32 60,71%)
6 MEIO-FIO E SARJETA 29,7 29,8 20,5 20,0 4 56.510,40 10,45%
7 SERVICOS DE URBANIZAGAO -
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO 100,0 1 14.821,92 2,74%
9 ILUMINAGAO PUBLICA -
10 SERVICOS DIVERSOS -
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 68,0 10,7 10,7 10,6 4 13.561,40 2,51%)
TOTAIS [ 540.823.98 |  100,00%
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES |TESOURO R$ 2.853,93 - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.853,93 0,53%
1C CONTRAPARTIDA [ R$ 576,01 - - - - - - - - - - - - - - - 576,01 0,11%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 453,17 - - - 93,48 130,74 - - - - - - - - - - 3 677,39 0,13%
2C CONTRAPARTIDA [ R$ 91,46 - - - 18,87 26,39 - - - - - - - - - - 136,72 0,03%
3T DRENAGEM TESOURO R$ 18.282,24 18.356,26 - - 18.652,32 18.726,34 - - - - - - - - - - 4 74.017,16 13,69%
3C CONTRAPARTIDA [ R$ 3.689,92 3.704,86 - - 3.764,62 3.779,56 - - - - - - - - - - 14.938,96 2,76%
4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 7.213,16 7.642,51 - - 6.669,31 7.098,66 - - - - - - - - - - 4 28.623,63 5,29%
4C CONTRAPARTIDA [ R$ 1.455,84 1.542,50 - - 1.346,07 1.432,73 - - - - - - - - - - 5.777,14 1,07%)
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ - - 83.596,42 83.596,42 60.921,57 45.076,50 - - - - - - - - - - 4 273.190,91 50,51%
5C CONTRAPARTIDA [ R$ - - 16.872,35 16.872,35 12.295,87 9.097,84 - - - - - - - - - - 55.138,41 10,20%
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 13.965,01 14.012,04 - - 9.639,15 9.404,05 - - - - - - - - - - 4 47.020,25 8,69%
6C CONTRAPARTIDA [ R$ 2.818,57 2.828,06 - - 1.945,48 1.898,03 - - - - - - - - - - 9.490,15 1,75%)
7T SERVICOS DE URBANIZAGAC TESOURO R$ - - - - - - - B B B B B B B . . _
7C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
8T SINALIZAGCAO DE TRANSITO |[TESOURO R$ - - - - - 12.332,78 - - - - - - - - - - 1 12.332,78 2,28%
8C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - - - 2.489,14 - - - - - - - - - - 2.489,14 0,46%
9T ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
9C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - - - - B B B B B B B _ _ - _
10T SERVICOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
10C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - - - - B B B B B B B _ _ - _
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS |TESOURO R$ - - 7.673,09 1.207,38 1.207,38 1.196,10 - - - - - - - - - - 4 11.283,95 2,09%
11C CONTRAPARTIDA [ R$ - - 1.548,67 243,69 243,69 241,41 - - - - - - - - - - 2.277,45 0,42%
T TOTAIS TESOURO R$ 42.767,51 40.010,80 91.269,50 84.803,80 97.183,22 93.965,17 - - - - - - - - - - 450.000,00 83,21%
C CONTRAPARTIDA [R$ 8.631,81 8.075,42 18.421,02 17.116,04 19.614,59 18.965,09 - - - - - - - - - - 90.823,98 16,79%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 51.399,32 48.086,22 | 109.690,52 | 101.919,84 | 116.797,81 | 112.930,26 - - - - - - - - - - 540.823,98 100,00%)
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 9,50% 8,89% 20,28% 18,85% 21,60% 20,88% 540.823,98 100,00%,
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 9,50% 18,40% 38,68% 57,52% 79,12% 100,00% OK OK
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