
PAM 

2024
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO

Município: CORONEL VIVIDA SAM  61 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 1.000.000,00R$         94,70%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 05/02/2024 Dias 70 Data 25/04/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 56.005,98R$              5,30%

Quantidade: m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.056.005,98             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 25/4/24 26/5/24 26/6/24 27/7/24 27/8/24 27/9/24

Data Fim 25/5/24 25/6/24 26/7/24 26/8/24 26/9/24 27/10/24
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0 1 3.429,94                        0,32%

2 TERRAPLENAGEM -                                

3 DRENAGEM 9,1 36,4 54,5 3 5.884,01                        0,56%

4 BASE / SUB-BASE -                                

5 REVESTIMENTO 16,2 16,2 17,9 17,9 15,9 15,9 6 988.316,68                    93,59%

6 MEIO-FIO E SARJETA 49,7 50,3 2 7.313,07                        0,69%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                                

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0 1 33.869,20                      3,21%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                                

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 55,5 6,9 10,3 10,3 10,3 6,7 6 17.193,08                      1,63%

TOTAIS 1.056.005,98             100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.248,03        -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1 3.248,03                    0,31%

1C CONTRAPARTIDA R$ 181,91           -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   181,91                       0,02%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

2C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

3T DRENAGEM TESOURO R$ -                 507,05           -                 2.028,19         -                 3.036,71        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   3 5.571,95                    0,53%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                 28,40             -                 113,59            -                 170,07           -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   312,06                       0,03%

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

4C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 151.615,90    151.615,90    167.526,22    167.526,22     148.808,20    148.808,20    -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   6 935.900,65                88,63%

5C CONTRAPARTIDA R$ 8.491,40        8.491,40        9.382,47        9.382,47         8.334,15        8.334,15        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   52.416,03                  4,96%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                 -                 3.441,83        3.483,38         -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   2 6.925,22                    0,66%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 192,76           195,09            -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   387,85                       0,04%

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

7C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 32.072,92      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1 32.072,92                  3,04%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 1.796,28        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1.796,28                    0,17%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 9.036,08        1.123,41        1.676,97        1.676,97         1.676,97        1.090,84        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   6 16.281,23                  1,54%

11C CONTRAPARTIDA R$ 506,07           62,92             93,92             93,92              93,92             61,09             -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   911,85                       0,09%

T TOTAIS TESOURO R$ 163.900,02    153.246,36    172.645,02    174.714,76     150.485,17    185.008,68    -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1.000.000,00             94,70%

C CONTRAPARTIDA R$ 9.179,38        8.582,71        9.669,15        9.785,07         8.428,07        10.361,59      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   56.005,98                  5,30%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 173.079,40    161.829,07    182.314,17    184.499,83     158.913,24    195.370,27    -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1.056.005,98             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 16,39% 15,32% 17,26% 17,47% 15,05% 18,50% 1.056.005,98             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 16,39% 31,71% 48,98% 66,45% 81,50% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Coronel Vivida, 05 de fevereiro de 2024

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D ANDERSON MANIQUE BARRETO

Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 05/02/2024 - seg
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