
PAM 
2024

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO
Município: CORONEL VIVIDA SAM  62 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 3.300.000,00R$        92,76%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 27/02/2024 Dias 70 Data 17/05/2024 Sigla PAM nº  nº dias 360 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 257.557,69R$           7,24%

Quantidade: 17.312,82 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 3.557.557,69             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 17/5/24 17/6/24 18/7/24 18/8/24 18/9/24 19/10/24 19/11/24 20/12/24 20/1/25 20/2/25 23/3/25 23/4/25

Data Fim 16/6/24 17/7/24 17/8/24 17/9/24 18/10/24 18/11/24 19/12/24 19/1/25 19/2/25 22/3/25 22/4/25 23/5/25
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0 1 3.429,94                       0,10%

2 TERRAPLENAGEM 20,3 20,3 20,3 20,3 9,4 9,4 6 190.599,95                   5,36%

3 DRENAGEM 2,1 10,6 20,5 13,7 19,9 5,6 20,6 7,0 8 127.826,45                   3,59%

4 BASE / SUB-BASE 3,1 7,1 11,0 12,1 12,1 11,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 4,1 12 1.290.030,33                36,26%

5 REVESTIMENTO 4,8 7,1 11,0 12,1 12,1 11,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 2,4 12 1.515.146,34                42,59%

6 MEIO-FIO E SARJETA 17,7 17,7 22,1 20,4 22,1 5 135.472,15                   3,81%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 0,9 20,1 39,4 39,6 4 138.772,88                   3,90%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 3,7 9,4 12,6 6,3 17,7 50,3 6 74.529,07                     2,09%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100,0 1 46.562,60                     1,31%

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                               

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 3,8 3,8 10,9 5,5 5,5 5,5 5,5 3,8 3,8 7,6 7,6 36,7 12 35.187,98                     0,99%

TOTAIS 3.557.557,69             100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.181,62        -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1 3.181,62                    0,09%

1C CONTRAPARTIDA R$ 248,32           -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   248,32                       0,01%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 35.890,61      35.890,61      35.890,61      35.890,61       16.619,30      16.619,30      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   6 176.801,02                4,97%

2C CONTRAPARTIDA R$ 2.801,18        2.801,18        2.801,18        2.801,18         1.297,10        1.297,10        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   13.798,93                  0,39%

3T DRENAGEM TESOURO R$ 2.490,02        12.568,65      24.307,29      16.244,39       23.595,86      6.640,04        24.425,86      8.300,05          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   8 118.572,16                3,33%

3C CONTRAPARTIDA R$ 194,34           980,96           1.897,13        1.267,84         1.841,60        518,24           1.906,38        647,80             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   9.254,29                    0,26%

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 37.095,70      84.961,13      131.629,91    144.792,90     144.792,90    131.629,91    94.534,21      94.534,21        94.534,21      94.534,21      94.534,21      49.062,06      -                 -                 -                 -                 -                   -                   12 1.196.635,57             33,64%

4C CONTRAPARTIDA R$ 2.895,24        6.631,03        10.273,42      11.300,77       11.300,77      10.273,42      7.378,19        7.378,19          7.378,19        7.378,19        7.378,19        3.829,18        -                 -                 -                 -                 -                   -                   93.394,76                  2,63%

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 67.461,78      99.787,22      154.599,92    170.059,91     170.059,91    154.599,92    111.030,85    111.030,85      111.030,85    111.030,85    111.030,85    33.730,89      -                 -                 -                 -                 -                   -                   12 1.405.453,79             39,51%

5C CONTRAPARTIDA R$ 5.265,24        7.788,17        12.066,18      13.272,80       13.272,80      12.066,18      8.665,71        8.665,71          8.665,71        8.665,71        8.665,71        2.632,62        -                 -                 -                 -                 -                   -                   109.692,55                3,08%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                 22.242,59      22.242,59      27.771,82       25.635,52      27.771,82      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   5 125.664,33                3,53%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                 1.735,98        1.735,98        2.167,53         2.000,80        2.167,53        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   9.807,82                    0,28%

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃOTESOURO R$ -                 -                 1.158,53        -                  -                 -                 -                 -                   -                 25.873,94      50.718,08      50.975,53      -                 -                 -                 -                 -                   -                   4 128.726,09                3,62%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 90,42             -                  -                 -                 -                 -                   -                 2.019,40        3.958,43        3.978,53        -                 -                 -                 -                 -                   -                   10.046,79                  0,28%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                 -                 2.557,93        -                  -                 6.498,54        -                 -                   8.710,80        4.355,40        12.236,61      34.774,08      -                 -                 -                 -                 -                   -                   6 69.133,36                  1,94%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 199,64           -                  -                 507,20           -                 -                   679,86           339,93           955,04           2.714,04        -                 -                 -                 -                 -                   -                   5.395,71                    0,15%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                 -                 -                 43.191,59       -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1 43.191,59                  1,21%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 3.371,01         -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   3.371,01                    0,09%

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 1.240,34        1.240,34        3.557,81        1.795,23         1.795,23        1.795,23        1.795,23        1.240,34          1.240,34        2.480,68        2.480,68        11.979,05      -                 -                 -                 -                 -                   -                   12 32.640,46                  0,92%

11C CONTRAPARTIDA R$ 96,81             96,81             277,68           140,11            140,11           140,11           140,11           96,81               96,81             193,61           193,61           934,94           -                 -                 -                 -                 -                   -                   2.547,52                    0,07%

T TOTAIS TESOURO R$ 147.360,07    256.690,52    375.944,59    439.746,44     382.498,72    345.554,74    231.786,15    215.105,45      215.516,20    238.275,08    271.000,42    180.521,61    -                 -                 -                 -                 -                   -                   3.300.000,00             92,76%

C CONTRAPARTIDA R$ 11.501,13      20.034,13      29.341,64      34.321,24       29.853,18      26.969,78      18.090,40      16.788,50        16.820,56      18.596,84      21.150,98      14.089,31      -                 -                 -                 -                 -                   -                   257.557,69                7,24%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 158.861,19    276.724,65    405.286,24    474.067,67     412.351,89    372.524,53    249.876,54    231.893,95      232.336,76    256.871,92    292.151,40    194.610,93    -                 -                 -                 -                 -                   -                   3.557.557,69             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,47% 7,78% 11,39% 13,33% 11,59% 10,47% 7,02% 6,52% 6,53% 7,22% 8,21% 5,47% 3.557.557,69             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,47% 12,24% 23,64% 36,96% 48,55% 59,02% 66,05% 72,57% 79,10% 86,32% 94,53% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Coronel Vivida, 05 de fevereiro de 2024

POLIANA TONIETO CITTADELLA - CREA PR-162.706/D ANDERSON MANIQUE BARRETO

Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/02/2024 - ter
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