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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA

POLIANA TONIETO CITTADELLA - CREA PR-162.706/D

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTACAO - EDITAL DE LICITACAO
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 62 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente [ R$  3.300.000,00 [ 92,76%
p
Projeto : PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1 Data 27/02/2024 Dias 70 Data 17/05/2024 Sigla PAM n° n° dias Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 257.557,69 7,24%
)
Quantidade: 17.312,82 \ m? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 3.557.557,69 |  100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 17/5/24 17/6/24 18/7/24 18/8/24 18/9/24 19/10/24 19/11/24 20/12/24 20/1/25 20/2/25 23/3/25 23/4/25
Data Fim 16/6/24 17/7/24 17/8/24 17/9/24 18/10/24 18/11/24 19/12/24 19/1/25 19/2/25 22/3/25 22/4/25 23/5/25
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,0 1 3.429,94 0,10%
2 TERRAPLENAGEM 203 203 203 20,3 9.4 9.4 6 190.599,95 5,36%]
3 DRENAGEM 2,1 10,6 20,5 13,7 19,9 5,6 20,6 7,0 8 127.826,45 3,59%
4 BASE / SUB-BASE 3,1 71 11,0 12,1 12,1 11,0 7.9 7.9 7.9 7,9 7,9 4,1 12 1.290.030,33 36,26%)
5 REVESTIMENTO 4,8 71 11,0 12,1 12,1 11,0 7.9 7.9 7.9 7,9 7,9 2,4 12 1.515.146,34 42,59%
6 MEIO-FIO E SARJETA 17,7 17,7 22,1 20,4 22,1 5 135.472,15 3,81%
7 SERVICOS DE URBANIZAGAO 0,9 20,1 39,4 39,6 4 138.772,88 3,90%
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO 3,7 9.4 12,6 6,3 17,7 50,3 6 74.529,07 2,09%
9 ILUMINAGAO PUBLICA 100,0 1 46.562,60 131%
10 SERVICOS DIVERSOS -
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 38 38 10,9 55 55 55 55 3.8 3.8 7,6 7,6 36,7 12 35.187,98 0,99%
TOTAIS [ 3.557.557,69 |  100,00%
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES  |TESOURO R$ 3.181,62 - - - - - - - - - - - - - 1 3.181,62 0,09%
1C CONTRAPARTIDA [ R$ 248,32 - - - - - - - - - - - - - 248,32 0,01%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 35.890,61 35.890,61 35.890,61 35.890,61 16.619,30 16.619,30 - - - - - - - - 6 176.801,02 4,97%
2C CONTRAPARTIDA [ R$ 2.801,18 2.801,18 2.801,18 2.801,18 1.297,10 1.297,10 - - - - - - - - 13.798,93 0,39%
3T DRENAGEM TESOURO R$ 2.490,02 12.568,65 24.307,29 16.244,39 23.595,86 6.640,04 24.425,86 8.300,05 - - - - - - 8 118.572,16 3,33%
3C CONTRAPARTIDA [ R$ 194,34 980,96 1.897,13 1.267,84 1.841,60 518,24 1.906,38 647,80 - - - - - - 9.254,29 0,26%
4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 37.095,70 84.961,13 | 131.629,91 144.792,90 | 144.792,90 | 131.629,91 94.534,21 94.534,21 94.534,21 94.534,21 94.534,21 49.062,06 - - 12 1.196.635,57 33,64%
4C CONTRAPARTIDA [ R$ 2.895,24 6.631,03 10.273,42 11.300,77 11.300,77 10.273,42 7.378,19 7.378,19 7.378,19 7.378,19 7.378,19 3.829,18 - - 93.394,76 2,63%
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 67.461,78 99.787,22 | 154.599,92 | 170.059,91 [ 170.059,91 | 154.599,92 | 111.030,85 111.030,85 [ 111.030,85 | 111.030,85| 111.030,85 33.730,89 - - 12 1.405.453,79 39,51%
5C CONTRAPARTIDA [ R$ 5.265,24 7.788,17 12.066,18 13.272,80 13.272,80 12.066,18 8.665,71 8.665,71 8.665,71 8.665,71 8.665,71 2.632,62 - - 109.692,55 3,08%
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ - 22.242,59 22.242,59 27.771,82 25.635,52 27.771,82 - - - - - - - - 5 125.664,33 3,53%
6C CONTRAPARTIDA [ R$ - 1.735,98 1.735,98 2.167,53 2.000,80 2.167,53 - - - - - - - - 9.807,82 0,28%
7T SERVICOS DE URBANIZAGAC TESOURO R$ - - 1.158,53 - - - - - - 25.873,94 50.718,08 50.975,53 - - 4 128.726,09 3,62%
7C CONTRAPARTIDA [ R$ - - 90,42 - - - - - - 2.019,40 3.958,43 3.978,53 - - 10.046,79 0,28%
8T SINALIZAGCAO DE TRANSITO |TESOURO R$ - - 2.557,93 - - 6.498,54 - - 8.710,80 4.355,40 12.236,61 34.774,08 - - 6 69.133,36 1,94%|
8C CONTRAPARTIDA [ R$ - - 199,64 - - 507,20 - - 679,86 339,93 955,04 2.714,04 - - 5.395,71 0,15%
9T ILUMINAGCAO PUBLICA TESOURO R$ - - - 43.191,59 - - - - - - - - - - 1 43.191,59 1,21%|
9C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - 3.371,01 - - - - - - - - - - 3.371,01 0,09%
10T SERVICOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - - B B B B . . . . _ N
10C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - - - - - - - - - - - - -
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS |TESOURO R$ 1.240,34 1.240,34 3.557,81 1.795,23 1.795,23 1.795,23 1.795,23 1.240,34 1.240,34 2.480,68 2.480,68 11.979,05 - - 12 32.640,46 0,92%
11C CONTRAPARTIDA [ R$ 96,81 96,81 277,68 140,11 140,11 140,11 140,11 96,81 96,81 193,61 193,61 934,94 - - 2.547,52 0,07%
T TOTAIS TESOURO R$ 147.360,07 | 256.690,52 | 375.944,59 | 439.746,44 | 382.498,72 | 345.554,74 | 231.786,15 215.105,45 | 215.516,20 | 238.275,08 | 271.000,42 | 180.521,61 - - 3.300.000,00 92,76%
[ CONTRAPARTIDA [R$ 11.501,13 20.034,13 29.341,64 34.321,24 29.853,18 26.969,78 18.090,40 16.788,50 16.820,56 18.596,84 21.150,98 14.089,31 - - 257.557,69 7,24%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 158.861,19 | 276.724,65 | 405.286,24 | 474.067,67 | 412.351,89 | 372.524,53 | 249.876,54 231.893,95 | 232.336,76 | 256.871,92 | 292.151,40 | 194.610,93 - - 3.557.557,69 100,00%,
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,47% 7,78% 11,39% 13,33% 11,59% 10,47% 7,02% 6,52% 6,53% 7,22% 8,21% 5,47% 3.557.557,69 100,00%,
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,47% 12,24% 23,64% 36,96% 48,55% 59,02% 66,05% 72,57% 79,10% 86,32% 94,53% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: 0 Assinatura: Prefeito: 'Assinatura: data:
Assinado de forma digital por l l ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por
POLIANA TONIETO POLIANA TONIETO ' ' ANDERSON MANIQUE Coronel Vivida, 05 de fevereiro de 2024
CITTADELLA:07824870928 CITTADELLA07824870928 | | BARRETO:967311099 greer0:06731100991
Dados: 2024.02.27 15:10:45 -03'00' . , :
i 91 Dados: 2024.02.27 16:04:20 -03'00"
|

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Tabela Referéncia: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneragao

Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): I

27/02/2024 - ter
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