
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: CORONEL VIVIDA SAM  62

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Jacó Gubert e Marginal PR-562 Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/02/2024 - ter

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   12

Valor GLOBAL do projeto: R$ 3.557.557,69 Valor total Mão de Obra: R$ 660.559,77 Valor total dos Materiais: R$ 2.896.997,92 

18,57% 81,43%

Valor GLOBAL da PROPOSTA: Valor total Mão de Obra: Valor total dos Materiais:

Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (desconto calculado)... - Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  360 R$ 3.557.557,69

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 158.861,19

Etapa 2 30 R$ 276.724,65

Etapa 3 30 R$ 405.286,24

Etapa 4 30 R$ 474.067,67

Etapa 5 30 R$ 412.351,89

Etapa 6 30 R$ 372.524,53

Etapa 7 30 R$ 249.876,54

Etapa 8 30 R$ 231.893,95

Etapa 9 30 R$ 232.336,76

Etapa 10 30 R$ 256.871,92

Etapa 11 30 R$ 292.151,40

Etapa 12 30 R$ 194.610,93

dando continuidade nos serviços de drenagem, execução de Sub-base, Base  e serviços de revestimento;

dando continuidade nos serviços de drenagem, execução de Sub-base, Base  e serviços de revestimento;

dando continuidade nos serviços de drenagem, terraplenagem execução de Sub-base, Base, revestimento, meio fio e iniciando os serviços de 

urbanização e sinalização; 

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Terminando os serviços de urbanização e de sinalização de transito finalizandfo assim a execução da obra;

dando continuidade nos serviços de execução de Sub-base, Base, serviços de revestimento, urbanização e sinalização de transito;

dando continuidade nos serviços de execução de Sub-base, Base, serviços de revestimento, urbanização e sinalização de transito;

dando continuidade nos serviços de execução de Sub-base, Base, serviços de revestimento e sinalização de transito;

dando continuidade nos serviços de drenagem, terraplenagem execução de Sub-base, Base  e serviços de revestimento e os serviços de 

execução de meio fio;

dando continuidade nos serviços de drenagem, terraplenagem execução de Sub-base, Base  e serviços de revestimento e os serviços de 

execução de meio fio, com execução dos serviços de iluminação pública;

dando continuidade nos serviços de drenagem, terraplenagem execução de Sub-base, Base, revestimento, meio fio e iniciando os serviços de 

urbanização e sinalização; 

dando continuidade nos serviços de drenagem, terraplenagem execução de Sub-base, Base  e serviços de revestimento já iniciando os 

serviços de execução de meio fio;

Serão iniciados os serviços preliminares, com realização de parte dos serviços drenagem, terraplenagem execução de Sub-base e Base dando 

inicio aos serviços de revestimento da pavimantação que serão aceitos apoós a apresentação dos primeiros ensaios tecnológicos;
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