PAM

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

PAVIMENTAGAO

- EDITAL DE LICITACAO

Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 66 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente [ R$  3.000.000,00 [ 94,19%
Projeto : PAVIMENTA(}AO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1 Data 01/05/2024 Dias 70 Data ‘ 20/07/2024 Sigla ‘ PAM n° ‘ n° dias ‘ 360 Contrapartida do Proponente || R$ 185.116,62 5,81%
Quantidade: 31.461,72 \ m? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 3.185.116,62 |  100,00%
GRUPO  |SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 20/7/24 20/8/24 20/9/24 21/10/24 21/11/24 22/12/24 22/1/25 22/2/25 25/3/25 25/4/25 26/5/25 26/6/25
Data Fim 19/8/24 19/9/24 20/10/24 20/11/24 21/12/24 21/1/25 21/2/25 24/3/25 24/4/25 25/5/25 25/6/25 26/7/25
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00 1 3.429,94 0,11%,
2 TERRAPLENAGEM -
3 DRENAGEM 33,60 0,80 2,20 0,60 12,30 22,80 27,70 7 190.492,89 5,98%
4 BASE / SUB-BASE 33,00 17,90 24,60 24,50 4 34.045,20 1,07%]
5 REVESTIMENTO 7,90 11,90 9,30 9,30 9,30 10,10 9,90 12,10 3,90 3,80 430 8,20 12 2.488.936,34 78,14%)
6 MEIO-FIO E SARJETA 7,90 23,60 24,30 4420 4 85.120,93 2,67%
7 SERVICOS DE URBANIZAGAO 24,40 56,80 18,80 3 263.248,66 8,26%
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO 26,30 15,60 17,60 29,90 2,40 2,80 5,40 7 71.511,02 2,25%
9 ILUMINAGAO PUBLICA -
10 SERVICOS DIVERSOS -
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 23,60 7,50 7,50 10,50 7,50 9,00 9,00 3,00 6,00 6,00 10,40 11 48.331,64 1,52%]
TOTAIS 3.185.116,62 100,00%)|
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N° DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES |[TESOURO R$ 3.230,59 - - - - - - - - - - - - 1 3.230,59 0,10%
1C CONTRAPARTIDA [ R$ 199,35 - - - - - - - - - - - - 199,35 0,01%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ - - - - B B B B _ _ _ _ _ "
2C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - - - - - - - - - - - -
3T DRENAGEM TESOURO R$ 60.285,65 - - - - 1.435,37 3.947,27 1.076,53 22.068,85 40.908,12 49.699,78 - - 7 179.421,58 5,63%]
3C CONTRAPARTIDA [ R$ 3.719,96 - - - - 88,57 243,57 66,43 1.361,77 2.524,26 3.066,75 - - 11.071,31 0,35%|
4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 10.581,95 - - - - - 5.739,91 - - 7.888,36 7.856,30 - - 4 32.066,52 1,01%
4C CONTRAPARTIDA [ R$ 652,97 - - - - - 354,18 - - 486,76 484,78 - - 1.978,68 0,06%|
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 185.198,21 | 278.969,46 | 218.018,15| 218.018,15| 218.018,15| 236.772,40 | 232.083,84 283.658,03 91.426,97 89.082,69 [ 100.804,09 | 192.231,06 - 12 2.344.281,20 73,60%
5C CONTRAPARTIDA [ R$ 11.427,76 17.213,96 13.452,93 13.452,93 13.452,93 14.610,17 14.320,86 17.503,27 5.641,55 5.496,90 6.220,17 11.861,72 - 144.655,14 4,54%)
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ - - - - - - - - 6.333,73 18.921,01 19.482,22 35.436,80 - 4 80.173,76 2,52%|
6C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - - - - - - 390,83 1.167,53 1.202,16 2.186,65 - 4.947,17 0,16%|
7T SERVICOS DE URBANIZAGACTESOURO R$ - - - - - - - - 60.499,52 | 140.834,94 46.614,38 - - 3 247.948,84 7,78%)
7C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - - - - - - 3.733,16 8.690,30 2.876,37 - - 15.299,82 0,48%)
8T SINALIZAGCAO DE TRANSITO |TESOURO R$ - - - 17.714,33 - 10.507,36 11.854,45 - 20.139,10 1.616,52 1.885,94 3.637,16 - 7 67.354,85 2,11%]
8C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - 1.093,07 - 648,36 731,49 - 1.242,69 99,75 116,37 224,43 - 4.156,17 0,13%|
9T ILUMINAGCAO PUBLICA TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - -
9C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - - - - - - - - - - - -
10T SERVICOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - -
10C CONTRAPARTIDA [ R$ - - - - - - - - - - - - - -
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS |TESOURO R$ - 10.743,34 3.414,20 3.414,20 4.779,88 3.414,20 4.097,04 4.097,04 1.365,68 2.731,36 2.731,36 4.734,35 - 11 45.522,64 1,43%
11C CONTRAPARTIDA [ R$ - 662,92 210,67 210,67 294,94 210,67 252,81 252,81 84,27 168,54 168,54 202,14 - 2.809,00 0,09%|
T TOTAIS TESOURO R$ 259.296,41 | 289.712,81 | 221.432,35| 239.146,68 | 222.798,03 | 252.129,33 | 257.722,51 288.831,59 | 201.833,85 | 301.983,00 | 229.074,07 | 236.039,38 - 3.000.000,00 94,19%
C CONTRAPARTIDA [R$ 16.000,03 17.876,89 13.663,60 14.756,67 13.747,87 15.557,78 15.902,91 17.822,51 12.454,27 18.634,02 14.135,14 14.564,94 - 185.116,62 5,81%)
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 275.296,44 307.589,69 235.095,95 253.903,35 236.545,90 267.687,11 273.625,42 306.654,10 214.288,11 320.617,02 243.209,21 250.604,32 - 3.185.116,62 100,00%)|
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 8,64% 9,66% 7,38% 7,97% 7,43% 8,40% 8,59% 9,63% 6,73% 10,07% 7,64% 7,87% 3.185.116,62 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 8,64% 18,30% 25,68% 33,65% 41,08% 49,48% 58,07% 67,70% 74,43% 84,50% 92,13% 100,00% OK OK
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Tabela Referéncia: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneragao
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