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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO
Município: CORONEL VIVIDA SAM  66 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 3.000.000,00R$        94,19%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 01/05/2024 Dias 70 Data 20/07/2024 Sigla PAM nº  nº dias 360 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 185.116,62R$           5,81%

Quantidade: 31.461,72 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 3.185.116,62             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 20/7/24 20/8/24 20/9/24 21/10/24 21/11/24 22/12/24 22/1/25 22/2/25 25/3/25 25/4/25 26/5/25 26/6/25

Data Fim 19/8/24 19/9/24 20/10/24 20/11/24 21/12/24 21/1/25 21/2/25 24/3/25 24/4/25 25/5/25 25/6/25 26/7/25
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 1 3.429,94                       0,11%

2 TERRAPLENAGEM -                               

3 DRENAGEM 33,60 0,80 2,20 0,60 12,30 22,80 27,70 7 190.492,89                   5,98%

4 BASE / SUB-BASE 33,00 17,90 24,60 24,50 4 34.045,20                     1,07%

5 REVESTIMENTO 7,90 11,90 9,30 9,30 9,30 10,10 9,90 12,10 3,90 3,80 4,30 8,20 12 2.488.936,34                78,14%

6 MEIO-FIO E SARJETA 7,90 23,60 24,30 44,20 4 85.120,93                     2,67%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 24,40 56,80 18,80 3 263.248,66                   8,26%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 26,30 15,60 17,60 29,90 2,40 2,80 5,40 7 71.511,02                     2,25%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                               

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                               

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 23,60 7,50 7,50 10,50 7,50 9,00 9,00 3,00 6,00 6,00 10,40 11 48.331,64                     1,52%

TOTAIS 3.185.116,62             100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.230,59        -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1 3.230,59                    0,10%

1C CONTRAPARTIDA R$ 199,35           -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   199,35                       0,01%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

2C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

3T DRENAGEM TESOURO R$ 60.285,65      -                 -                 -                  -                 1.435,37        3.947,27        1.076,53          22.068,85      40.908,12      49.699,78      -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   7 179.421,58                5,63%

3C CONTRAPARTIDA R$ 3.719,96        -                 -                 -                  -                 88,57             243,57           66,43               1.361,77        2.524,26        3.066,75        -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   11.071,31                  0,35%

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 10.581,95      -                 -                 -                  -                 -                 5.739,91        -                   -                 7.888,36        7.856,30        -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   4 32.066,52                  1,01%

4C CONTRAPARTIDA R$ 652,97           -                 -                 -                  -                 -                 354,18           -                   -                 486,76           484,78           -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1.978,68                    0,06%

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 185.198,21    278.969,46    218.018,15    218.018,15     218.018,15    236.772,40    232.083,84    283.658,03      91.426,97      89.082,69      100.804,09    192.231,06    -                 -                 -                 -                 -                   -                   12 2.344.281,20             73,60%

5C CONTRAPARTIDA R$ 11.427,76      17.213,96      13.452,93      13.452,93       13.452,93      14.610,17      14.320,86      17.503,27        5.641,55        5.496,90        6.220,17        11.861,72      -                 -                 -                 -                 -                   -                   144.655,14                4,54%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   6.333,73        18.921,01      19.482,22      35.436,80      -                 -                 -                 -                 -                   -                   4 80.173,76                  2,52%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   390,83           1.167,53        1.202,16        2.186,65        -                 -                 -                 -                 -                   -                   4.947,17                    0,16%

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃOTESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   60.499,52      140.834,94    46.614,38      -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   3 247.948,84                7,78%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   3.733,16        8.690,30        2.876,37        -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   15.299,82                  0,48%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                 -                 -                 17.714,33       -                 10.507,36      11.854,45      -                   20.139,10      1.616,52        1.885,94        3.637,16        -                 -                 -                 -                 -                   -                   7 67.354,85                  2,11%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 1.093,07         -                 648,36           731,49           -                   1.242,69        99,75             116,37           224,43           -                 -                 -                 -                 -                   -                   4.156,17                    0,13%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                 10.743,34      3.414,20        3.414,20         4.779,88        3.414,20        4.097,04        4.097,04          1.365,68        2.731,36        2.731,36        4.734,35        -                 -                 -                 -                 -                   -                   11 45.522,64                  1,43%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                 662,92           210,67           210,67            294,94           210,67           252,81           252,81             84,27             168,54           168,54           292,14           -                 -                 -                 -                 -                   -                   2.809,00                    0,09%

T TOTAIS TESOURO R$ 259.296,41    289.712,81    221.432,35    239.146,68     222.798,03    252.129,33    257.722,51    288.831,59      201.833,85    301.983,00    229.074,07    236.039,38    -                 -                 -                 -                 -                   -                   3.000.000,00             94,19%

C CONTRAPARTIDA R$ 16.000,03      17.876,89      13.663,60      14.756,67       13.747,87      15.557,78      15.902,91      17.822,51        12.454,27      18.634,02      14.135,14      14.564,94      -                 -                 -                 -                 -                   -                   185.116,62                5,81%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 275.296,44    307.589,69    235.095,95    253.903,35     236.545,90    267.687,11    273.625,42    306.654,10      214.288,11    320.617,02    243.209,21    250.604,32    -                 -                 -                 -                 -                   -                   3.185.116,62             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 8,64% 9,66% 7,38% 7,97% 7,43% 8,40% 8,59% 9,63% 6,73% 10,07% 7,64% 7,87% 3.185.116,62             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 8,64% 18,30% 25,68% 33,65% 41,08% 49,48% 58,07% 67,70% 74,43% 84,50% 92,13% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Coronel Vivida, 15 de fevereiro de 2024

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D ANDERSON MANIQUE BARRETO

Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/05/2024 - qui
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