PAM

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

PAVIMENTAGAO

- EDITAL DE LICITAGAO

ANEXO IV

Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 68 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 3.000.000,00 93,57%
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1 Data | 18/05/2024 Dias | 70 Data | 06/08/2024 sigh | PAM e nedias | 360  |Okon°deDIAS Contrapartida do Proponente || RS 206.081,92 |  6,43%
Quantidade: 18.254,53 ‘mz CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 3.206.081,92 100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 6/8/24 6/9/24 7/10/24 7/11/24 8/12/24 8/1/25 8/2/25 11/3/25 11/4/25 12/5/25 12/6/25 13/7/25
Data Fim 5/9/24 6/10/24 6/11/24 7/12/24 7/1/25 7/2/25 10/3/25 10/4/25 11/5/25 11/6/25 12/7/25 12/8/25
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00 1 3.429,94 0,10%
2 TERRAPLENAGEM -
3 DRENAGEM 23,51 10,68 1,61 25,13 13,45 033 1,15 11,79 1235 9 322.334,64 10,05%
4 BASE / SUB-BASE 19,81 16,19 9,52 21,43 14,13 5,15 0,58 13,19 8 569.702,80 17,77%
5 REVESTIMENTO 7,13 3,40 11,94 8,04 732 7,71 5,08 11,16 12,84 8,36 8,22 8,80 12 1.733.474,20 54,07%)
6 MEIO-FIO E SARJETA 12,06 19,71 3,69 8,25 12,99 6,88 8,41 0,23 13,57 321 11,00 11 193.011,99 6,02%)
7 SERVICOS DE URBANIZACAO 12,02 19,61 10,57 8,43 11,85 6,64 3,44 3,02 11,86 1,35 11,21 11 266.648,28 8,32%|
8 SINALIZACAO DE TRANSITO 25,14 36,96 37,90 3 51.022,95 1,59%)
9 ILUMINACAO PUBLICA -
10 SERVICOS DIVERSOS -
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 16,20 1,13 6,65 4,52 9,03 6,78 16,20 13,55 11,29 6,78 5,69 2,18 12 66.457,12 2,07%|
TOTAIS I 3.206.081,92 99,99%
COMPOSICAO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS$) N° DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES | TESOURO R$ 3.209,47 - - - - - - - - - - - - - - 1 3.209,47 0,10%]
1c CONTRAPARTIDA | R$ 220,47 - - - - - - - - - - - - - - 220,47 0,01%]
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
2C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
3T DRENAGEM TESOURO R$ 70.909,80 | 32.212,53 - 4.856,01 75.795,97 - 40.567,28 995,33 3.468,58 | 35.560,46 |  37.249,51 - - - - 9 301.615,47 9,41%)
3c CONTRAPARTIDA | R$ 4.871,08 2.212,81 - 333,58 5.206,73 - 2.786,73 68,37 238,27 2.442,79 2.558,82 - - - - 20.719,17 0,65%)
4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 105.603,78 |  86.306,17 - 50.749,52 - 114.239,73 | 75.324,66 27.453,78 - 3.091,88 | 70.313,67 - - - - 8 533.083,20 16,63%
4C CONTRAPARTIDA | R$ 7.254,34 5.928,71 - 3.486,19 - 7.847,58 5.174,35 1.885,91 - 212,39 4.830,13 - - - - 36.619,60 1,14%
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 115.652,11 55.149,67 | 193.672,67 | 130.412,76 | 118.734,00 | 125.059,99 |  82.400,10 181.020,69 | 20827112 | 135.603,31 | 133.332,44 | 142.740,33 - - - 12 1.622.049,20 50,59%)
5C CONTRAPARTIDA | R$ 7.944,60 3.788,45 | 13.304,15 8.958,57 8.156,31 8.590,87 5.660,39 12.435,03 |  14.306,97 9.315,13 9.159,14 9.805,40 - - - 111.425,00 3,48%)
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 21.781,02 - 35.597,34 6.664,34 | 14.899,95 | 23.460,65 | 12.425,66 15.188,92 41539 | 24.508,16 5.797,44 | 19.866,60 - - - 1 180.605,48 5,63%)
6C CONTRAPARTIDA | R$ 1.496,22 - 2.445,32 457,80 1.023,54 1.611,61 853,57 1.043,39 28,53 1.683,56 398,25 1.364,72 - - - 12.406,51 0,39%)
7T SERVICOS DE URBANIZACAO|TESOURO R$ - 29.990,93 | 48.928,63 26.373,05 | 21.03357 | 29.566,76 |  16.567,37 8.583,09 7.53516 |  29.591,71 3.368,37 | 27.969,91 - - - 1 249.508,55 7,78%)
7C CONTRAPARTIDA | R$ - 2.060,20 3.361,10 1.811,67 1.444,88 2.031,06 1.138,08 589,61 517,62 2.032,77 231,39 1.921,36 - - - 17.139,73 0,53%)
8T SINALIZAGAO DE TRANSITO [TESOURO R$ - - - 12.002,66 - - - 17.645,91 - - - 18.094,70 - - - 3 47.74327 1,49%
8C CONTRAPARTIDA | R$ - - - 824,51 - - - 1.212,17 - - - 1.243,00 - - - 3.279,68 0,10%]
oT ILUMINACAO PUBLICA TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
9C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
10T SERVICOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - - . B . . N . N . N _ ”
10C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ |[TESOURO R$ 10.074,03 702,69 4.135,33 2.810,78 5.615,34 4.216,17 | 10.074,03 8.426,12 7.020,73 4.216,17 3.538,35 1.355,64 - - - 12 62.185,36 1,94%
11C CONTRAPARTIDA | R$ 692,03 48,27 284,07 193,08 385,74 289,63 692,03 578,82 482,28 289,63 243,06 93,12 - - - 4.271,76 0,13%)
T TOTAIS [TESOURO [R$ | 327.230,21| 204.362,00 | 282.33397 | 233.869,12 | 236.078,83 | 296.543,30 | 237.359,09 | 259.313,85 | 226.710,97 | 232.571,70 | 253.599,78 | 210.027,18 | - - - | | | 3.000.000,00 93,57%)
c |CONTRAPARTIDA [R$ | 2247874 | 14.03844 | 19.304,64 |  16.06540 | 16.217,19| 20.370,74 | 1630514 [  17.81330 | 1557368 | 15.976,27 | 17.420,78 |  14.427,60 | - - - | I I 206.081,92 6,43%)
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 349.708,95 | 218.400,43 | 301.728,61 | 249.934,52 | 252.206,02 | 316.914,04 | 253.664,23 | 277.127,15| 24228465 | 24854798 | 271.020,55| 224.454,78 - - - 3.206.081,92 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,91% 6,81% 9,41% 7,80% 7.87% 9,88% 7,91% 8,64% 7,56% 7,75% 8,45% 7,00% 3.206.081,92 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,91% 17,72% 27,13% 34,93% 42,80% 52,68% 60,59% 69,24% 76,79% 84,55% 93,00% 100,00% oK oK
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Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragao

Data Base da aprovacédo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I
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