PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAGAO - EDITAL

RELAGAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Municipio: CORONEL VIVIDA | PRIORIDADE N° 88 SAM 68
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1
Local da Obra : Bairros Sao Cristévao, Sao Luiz, Sdo José Operario, Madalosso, Primavera, Centro, Jardim Maria da Luz, Imaribo, CamilottTal@datddlenincia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM | Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/05/2024 - sex
NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 12 Observagao: Vetado a medigao por preco unitario. S6 sera liberado a emissao da Nota Fiscal apés o atingimento de 100% da Etapa.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 3.206.081,92 Valor total Mao de Obra: R$ 639.010,81 Valor total dos Materiais: R$ 2.567.071,11
19,93% 80,07%
N° DIAS DE VALOR PROJETADO P/
SEQUENCIA DAS ETAPAS EXECUCAO CADA ETAPA DESCRIGAO DAS ETAPAS
TOTAL: 360 R$ 3.206.081,92
Bf Antes do inicio dos servigos devera ser instalada a placa de obra e posterios com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista,
Etapa 1 - Inicio 30 R$ 349.708,95 aplicagdo de ligantes, revestimentos;
Etapa 2 30 R$ 218.400,43 Continuara com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicagao de ligantes, revestimentos;
Etapa 3 30 R$ 301.728,61 Continuara com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicagao de ligantes, revestimentos;
Et. 4 30 R$ 249.934,52 Continuara com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicagéo de ligantes, revestimentos, nesta etapa seréo realizados as
EYRE] $ " 4 sinalizagées dos trechos que foram executados entres as etapas 01 e 08;
Etapa 5 30 R$ 252.296,02 Continuara com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicagao de ligantes, revestimentos;
Etapa 6 30 R$ 316.914,04 Continuara com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicagao de ligantes, revestimentos;
Etapa 7 30 R$ 253.664,23 Continuara com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicagao de ligantes, revestimentos;
Et 8 30 RS 277.127.15 Continuara com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicagéo de ligantes, revestimentos, nesta etapa seréo realizados as
EYRE $ " ’ sinalizagées dos trechos que foram executados entres as etapas 04 e 08;
Etapa 9 30 R$ 242.284,65 Continuara com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicagao de ligantes, revestimentos;
Etapa 10 30 R$ 248.547,98 Continuara com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicagao de ligantes, revestimentos;
Etapa 11 30 R$ 271.020,55 Continuara com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicagao de ligantes, revestimentos;
Et. 12 30 RS 224.454,78 Continuara com os servigos de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicagéo de ligantes, revestimentos, nesta etapa seréo realizados as
EYRE] $ " 4 sinalizagées dos trechos que foram executados entres as etapas 08 e 12;
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