MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato: 0-*/ 0 |Tomador: Municipio de Coronel Vivida - Parana |
Empreendimento: PAVIMENTAGAO DA ESTRADA RURAL ADEMIR ERNESTO SORDI - BARRA VERDE |Programa: Pavimentagao Asfaltica de Vias Municipais |
= i Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum.
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.429,94| 100,00/ 100,00
2 TERRAPLENAGEM 6.670,33) 20,00/ 20,00 20,00 40,00/ 20,00 60,00 20,00 80,00 10,00/ 90,00/ 10,00 100,00
3 DRENAGEM 48.364,88| 40,00/ 40,00/ 30,00, 70,000 30,00 100,00
4 BASE / SUB-BASE 472.794,34| 15,00/ 15,00/ 15,000 30,000 15,00 45,00 15,00/ 60,000 15,00/ 75,00/ 25,00 100,00
5 REVESTIMENTO 970.211,53 20,00/ 20,00/ 20,00 40,000 20,00/ 60,00/ 20,000 80,000 20,00 100,00
6 SINALIZACAO DE TRANSITO 134.682,34 100,00| 100,00
7 ENSAIOS TECNOLOGICOS 26.528,13 100,00| 100,00

TOTAL (%) [ 5,72 5,72 16,89 22,60/ 16,89| 39,49| 16,02 55,51 1598| 71,48 28,52 100,00
— ____ DOUGLAS CRISTIAN REPASSE
< rﬁ"fﬁr QO a?,/‘% © STRAPAZZON:04103271906 Contrapartida Financeira 1.662.681,49 95.029,11 280.804,99 280.804,99 266.295,52 265.628,49 474.118,39
louglas Cristian Strd ) Contrapartida Fisica
Engenhero Crol 220 Eu sou o autor deste documento Outras Fontes
CREA-PR2067611D Coronel Vivida - PR TOTAL (R$)| _ 1.662.681,49 95.029,11 280.804,99 280.804,99 266.295,52 265.628,49 474.118,39
AcumuLADO (Rs) [T 95.029,11 375.834,10 656.639,08 922.934,61] 1.188.563,10]  1.662.681,49
Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Vivida - Parana
Carimbo e Assinatura segunda-feira, 1 de julho de 2024
Data

V.131022 1de1
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