PAM

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

CONSTRUGAO CIVIL

MEU CAMPINHO -

EDITAL DE

LICITAGAO

- ANEXO IV

Municipio: CORONEL VIVIDA SAM Edital no icipi F prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 550.000,00 72,67%
Projeto : MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA LOTE n° 1 Data | 3010812024 Das | 70 Data | 18112024 siga | Pam e mdias | 240 |OkonedeDIAS Contrapartida do Proponente || R$ 20684521 |  27,33%
Quantidade: 1.447,78 ‘ m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 756.845,21 100,00%
GRUPO  [SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
ok [ 240 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 18/11/24 19/12/24 19/1/25 19/2/25 22/3/25 22/4/25 23/5/25 23/6/25
Data Fim 18/12/24 18/1/25 18/2/25 21/3/25 21/4/25 22/5/25 22/6/25 23/7/25
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 100,0 1 13.735,66 1,81
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 1,9 98,1 2 230.303,58 30,43
3 FUNDACOES % 100,0 1 5.603,50 0,74
4 ESTRUTURAS % 100,0 1 33.341,10 4,41
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 100,0 1 153.898,92 20,33
6 COBERTURA %
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS %
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO % 1,5 98,5 2 93.245,60 12,32
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 100,0 1 1.749,51 0,23
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS % 100,0 1 62.406,55 8,25
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 158 12,3 71,9 3 162.560,79 2148
12 DIVERSOS (LIMPEZA ,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % - -
TOTAIS | 756.845,21 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM ITEM
1T TESOURO R$ 9.981,71 - - - - - - - - - - - - - - - 1 9.981,71 1,32%
SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA
1c CONTRAPARTIDA R$ 3.753,95 - . - . - . . - . - . - - . - 1 3.753,95 0,50%
2T TESOURO R$ 316314 | 164.198,65 - - - - - - - - - - - - - - 2 167.361,79 22,11%
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2C CONTRAPARTIDA R$ 1.189,60 61.752,19 - - . - . . - . - . - - . - 2 62.941,79 8,32%
3T FUNDACOES TESOURO R$ - - 4.072,07 - - - - - - - - - - - - - 1 4.072,07 0,54%
3c CONTRAPARTIDA R$ - - 1.531,43 - . - . . - . - . - - . - 1 1.531,43 0,20%
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ - - 24.229,00 - - - - - - - - - - - - - 1 24.229,00 3,20%
4c CONTRAPARTIDA R$ - - 9.112,10 - . - . . - . - . - - . - 1 9.112,10 1,20%
5T TESOURO R$ - - - 111.838,46 - - - - - - - - - - - - 1 111.838,46 14,78%
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS
5C CONTRAPARTIDA R$ - - . 42.060,46 - - . . - . - . - - . - 1 42.060,46 5,56%
6T COBERTURA TESOURO R$
6C CONTRAPARTIDA R$
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS TESOURO R$
7C CONTRAPARTIDA R$
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO |TESOURO R$ - - 996,10 - 66.765,55 - - - - - - - - - - - 2 67.761,65 8,95%
8C E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ - - 374,61 - 25.109,34 - . . - . - . - - . - 2 25.483,95 3,37%
o1 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO R$ - - 1.271,37 - - - - - - - - - - - - - 1 1.271,37 0,17%
9C APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - 478,14 - . - . . - . - . - - . - 1 478,14 0,06%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO R$ - - - - - - 45.350,89 - - - - - - - - - 1 45.350,89 5,99%
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - 17.055,66 - - - - - - - . - 1 17.055,66 2,25%
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO R$ - - - - - 18.712,28 14.530,37 84.890,41 - - - - - - - - 3 118.133,05 15,61%
11C EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - 7.037,35 5.464,61 31.925,77 - - - - - - - - 3 44.427,74 587%
12T DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
T TOTAIS [TeEsouro Rs | 13.14485] 16419865| 3056854 11183846 | 6676555 1871228 [ 5988125 | 84.800,41 | - - - - - [ - - - | 550.000,00 72,67%
c |conTrRAPARTIDA R$ |  494355| 6175219 1149628 | 4206046 | 2510034 |  7.08735| 2252027 | 3192577 | - | - | - | - | - | | - | - | - 1 206.845,21 27,33%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 18.088,40 |  225.950,84 42.064,82 153.898,92 91.874,89 25.749,63 82.401,53 116.816,18 - . - . - - . . 756.845,21 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 2,39% 29,85% 5,56% 20,33% 12,14% 3,40% 10,89% 15,43% 756.845,21 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 2,39% 32,24% 37,80% 58,14% 70,28% 73,68% 84,57% 100,00% oK oK
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