MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

MATRIZ DE RISCOS, GESTAO DO CONTRATO

OBJETO: Execugao de campo de futsal com grama sintética e paisagismo

RISCO IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
N° Descri¢do Dano Probab. Grau de Aceitacéo AcgOes preventivas AcgOes contingenciais
Impacto de risco*
Elementos basicos do|Diferengas de entendimentos O modelo de execugdo do objeto podera ser|Gestdo do Contrato realiza uma reunido
contrato ndo estdole expectativas entre as debatido em uma reunido de iniciagdo do|extraordinaria com a empresa e seu preposto
01 |claros paraas partes. |partes, com consequente contrato, imediatamente apds a assinatura|a fim de esclarecer todos os pontos inexatos
atraso durante a execugdo do Baixa Médio Aceitagdo |deste, com a presenca das partes|previstos no Contrato.
contrato devido a Intermedidria |interessadas, para esclarecer os pontos
necessidade de esclarecer os fundamentais do Contrato, além de dispor de
pontos com entendimento forma clara e objetiva os direitos e obrigagcGes
divergentes. de ambas as partes.
Responsavel pela| Gestao e fiscalizagdo Realizagdo de cursos de formagdo para os|Autoridade competente deve capacitar os
gestdo do contrato ndo|inadequada dos servigos e L responsaveis pela gestdo contratual. responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do
02 |detém as competéncias|obrigagdes contidas no TR,| Baixo Médio Infecrenlwtx?éoria contrato, para realizarem uma melhor
necessdrias a execugao|com consequente nao administragdo do contrato, proporcionando
da atividade. detecgdo de falhas. uma fiscalizagdo mais efetiva.
Falta de padronizagdo|Gestdo e fiscalizagao Os gestores devem padronizar os|Gestdao do contrato deve realizar reunido com
na fiscalizagdo|deficiente, por falta de procedimentos de gestdo e fiscalizagdo|os fiscais a fim de padronizar os
03 |contratual. padronizagdo, bem como Baixo Médio Aceitagdo |contratual de forma que estes|procedimentos a serem executados pela
dificuldade de comunicagdo Intermediaria | procedimentos estejam alinhados as|fiscalizagdo.
com a contratada gerada pelo normas e melhores praticas na
mesmo motivo. Administragdo Publica.
Consequéncias para a|Consequente retorno de A contratada devera: Na hipdtese de irregularidades a gestdo do
contratada caso ndo|todos os riscos que foram a) manter, durante toda a execugdo do|contrato deve notificar a contratada e
mantenha as condi¢des|mitigados por meio dos contrato, todas as condigdes de|solicitar a abertura de PAD em caso de ndo
04 |de habilitagdo e|critérios de habilitagdo e| Baixa Alto Inaceitavel |habilitagdo e qualificagdo exigidas na|regularizagdo da situagdo.
qualificagdo exigidas na|qualificagdo da licitagdo. licitagdo, sob risco de aplicagdo das
licitagdo. penalidades cabiveis.
b) apresentar garantia contratual.
Contratada realiza ofPrejuizo financeiro para o O modelo de execugdo do objeto contém|Na hipdtese de irregularidades a gestdao do
servigo de forma|Municipio que paga pela| pmédia Alto Inaceitavel |@ previsdio de acompanhamento e|contrato deve notificar a contratada e
05 |parcial. execugao de todos os servigos fiscalizagdo concomitantes a execugdo. |solicitar a abertura de PAD em caso de ndo
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previstos no TR, mapas e
cronogramas.

regularizacao da situagdo.

Gestor e/ou Fiscal do
contrato ndo possui

Fiscalizagdo inadequada, com
consequente ndo detecgdo do

Cabe a autoridade
nomeagdo de

competente a
representantes da

Caso o Gestor e/ou Fiscal nomeado para atuar
na gestdo ou fiscalizagdo contratual nao

tempo suficiente para|descumprimento de Administragdo para atuar na|tenha tempo habil para executar a atividade,
desempenhar as|eventuais irregularidades na| Média Alto Inaceitavel |gestdo/fiscalizacdo dos contratos, |devera notificar formalmente a autoridade
06 atividades. execucdo dos servigos pela devendo avaliar se estes possuirdo tempo|que o designou e, apds notificagdo, a
Contratada. habil para executar a atividade,|autoridade competente avalia o mérito e
considerando suas demais atribui¢des. toma as providéncias necessdrias.
Contratada nado|Prejuizos ao Erdrio e aos Fiscal administrativo do contrato deverd|Na hipdtese de irregularidades a gestdo do
mantém a regularidade |funcionarios terceirizados em verificar a adimpléncia das obrigagdes|contrato deve notificar a contratada e
07 |fiscal e trabalhista na|virtude dos descumprimentos| Média Alto Inaceitavel |fiscais e trabalhistas, além de executar os|solicitar a abertura de PAD em caso de nao
fase de execucdo|das obrigagbes fiscais e procedimentos do Anexo VIlI- B da IN|regularizagdo da situagdo.
contratual. trabalhistas. 05/2017 SEGES.
Auséncia de designagdo|Prejuizos a qualidade dos A empresa contratada nomeia|O Gestor do Contrato devera identificar o
formal do preposto, por|servigos contratados, uma vez Aceitacio formalmente seu preposto, expressando |preposto que estd atuando sem instrumento
08 |parte da empresa|que n3o ha o representante| Baixa Médio Intermediaria os poderes e deveres em relagdo a|formale solicitaradesignagdo do mesmo pela
contratada. da contratada para quem se execucdo do objeto (art. 44 da IN 05/17). |empresa contratada.
deve reportar.
Auséncia de|O nd3o recebimento do Seguir as orientagbes previstas no TR|O Gestor/fiscal do contrato devera identificar
recebimento servigo, apesar de ndo excluir Aceitagio sobre as formas de recebimento|o servico e proceder, imediatamente, a
09 |provisério/definitivo, a responsabilidade civil do| Baixa Médio Intermediria provisério e definitivo em todo servigo|vistoria para seu recebimento
pela Administragdo | contratado, pode implicar em realizado. provisorio/definitivo.
Publica. sua baixa qualidade.
Falta de sistematizagdo |Aceites provisorios e A gestdo contratual deve estabelecer lista|O Gestor do contrato devera revisar os atos
sobre o que deve ser|definitivos em objetos de verificagdo para os aceites provisério e|praticados pela fiscalizagdo a afim de atestar
10  |verificado na|parcialmente executados ou . o definitivo, de modo que os atores da|somente o que foi efetivamente executado.
. . Baixa Alto Inaceitavel | .. . .
fiscalizagdo contratual. |[ndo executados, com fiscalizagdao tenham um referencial claro
consequente pagamento para atuar na fase de fiscalizagdo.
indevido.
Alteragdo do modelo de|Impossibilidade de se realizar A contratada deverd apresentar o novo|O Gestor deve recepcionar, analisar e
execugdo dos servicos. |[a gestdo, fiscalizagdo e L plano de execugdo previamente para|aprovar/reprovar o plano apresentado pela
11 pagamentos de forma| Baixa Médio In'ﬁecr(:nn;jiaéoria aprovagdo do Gestor. contratada, sendo que, em caso de aceite, o
adequada. gestor devera solicitar alteragdo do contrato

por meio de termo aditivo.
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Ndo cumprimento de|Recebimento de notificagdes, A contratada devera apresentar|O Gestor poderd consultar a situagdo da
cotas de aprendiz|penalizagdes e/ou multas semestralmente ao Gestor do contrato,|Contratada online, devendo notificar a
conforme art. 429,|aplicadas por Orgdos de . L, certiddo emitida por drgdo competente [contratada em caso de irregularidades e
12 |caput, da CLT. controle. Baixa Alto Inaceitdvel no que diz respeito ao cumprimento|solicitar a abertura de PAD na hipdtese de ndo
desta obrigacao. regularizagdo da situacdo por parte da

Contratada.

* Cruzamento entre a probabilidade e o impacto esperado obtido através da Matriz de riscos constante no quadro 01.

As demais obriga¢des constantes no ETP, TR, Edital e Contrato ndo previstas nesta matriz de riscos, também deverdo ser observadas, sendo que em caso de
duvidas, cabera ao Contratante fornecer a qualquer tempo, informac&es adicionais, dirimir ddvidas e orientar em todos os casos omissos deste.

P Alta QUADRO 01 - NiVEL DE ACEITAGAO DE RISCO
R
o
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Baixo Médio Alto

IMPACTO E

MAURO BUSANELLO
Secretario de Obras, Viagdo e Urbanismo
Gestor
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