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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: CORONEL VIVIDA SAM  72 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 91 Repasse do Concedente 3.000.000,00R$        89,67%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE nº 1 Data 08/10/2024 Dias 30 Data 17/11/2024 Sigla SEAB Nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 345.465,20R$           10,33%

Quantidade: 18.000,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 3.345.465,20             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 17/11/24 18/12/24 18/1/25 18/2/25 21/3/25 21/4/25

Data Fim 17/12/24 17/1/25 17/2/25 20/3/25 20/4/25 21/5/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,55 92,45 2 43.418,84                      1,30%

2 TERRAPLENAGEM 100,00 1 10.487,25                      0,31%

3 DRENAGEM 0,71 14,67 1,99 24,83 24,83 32,95 6 562.868,89                    16,82%

4 BASE / SUB-BASE 4,66 21,92 21,07 17,26 17,26 17,82 6 984.901,48                    29,44%

5 REVESTIMENTO 2,34 24,36 24,36 24,36 24,58 5 1.579.154,76                 47,20%

6 MEIO-FIO E SARJETA -                                 

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                                 

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,00 1 129.761,68                    3,88%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                 

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                                 

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 40,95 18,04 15,46 25,54 4 34.872,30                      1,04%

TOTAIS 3.345.465,20             99,99%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 2.940,25          35.994,99        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2 38.935,25                 1,16%

1C CONTRAPARTIDA R$ 338,59             4.145,01          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4.483,59                   0,13%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 9.404,30          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 9.404,30                   0,28%

2C CONTRAPARTIDA R$ 1.082,95          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.082,95                   0,03%

3T DRENAGEM TESOURO R$ 3.602,50          74.069,50        10.068,16        125.337,46      125.337,46      166.329,87      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   6 504.744,95               15,09%

3C CONTRAPARTIDA R$ 414,85             8.529,48          1.159,40          14.433,24        14.433,24        19.153,73        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   58.123,94                 1,74%

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 41.158,41        193.628,68      186.127,56      152.470,28      152.470,28      157.341,68      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   6 883.196,88               26,40%

4C CONTRAPARTIDA R$ 4.739,60          22.297,32        21.433,53        17.557,73        17.557,73        18.118,69        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   101.704,60               3,04%

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ -                   33.143,01        344.954,68      344.954,68      344.954,68      348.078,30      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5 1.416.085,36             42,33%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                   3.816,59          39.723,28        39.723,28        39.723,28        40.082,98        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   163.069,40               4,87%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                            

6C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                            

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃOTESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                            

7C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                            

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   116.362,01      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 116.362,01               3,48%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   13.399,67        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   13.399,67                 0,40%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                            

9C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                            

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                            

10C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                            

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                   -                   12.805,96        5.641,91          4.835,92          7.987,47          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4 31.271,26                 0,93%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   1.474,67          649,69             556,88             919,80             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.601,04                   0,11%

T TOTAIS TESOURO R$ 57.105,46        336.836,18      553.956,37      628.404,33      627.598,34      796.099,33      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.000.000,00             89,67%

C CONTRAPARTIDA R$ 6.575,98          38.788,39        63.790,88        72.363,94        72.271,13        91.674,87        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   345.465,20               10,33%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 63.681,44        375.624,57      617.747,25      700.768,27      699.869,47      887.774,20      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.345.465,20             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 1,90% 11,23% 18,47% 20,95% 20,92% 26,54% 3.345.465,20             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 1,90% 13,13% 31,60% 52,54% 73,46% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209.761/D  -  ART/RRT Nº 1720244428909 ANDERSON MANIQUE BARRETO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/10/2024 - sex
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