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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

Objetivo: O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos projetos e demais documentos complementares para a contratacdo de
empresa para execucdo do objeto, visando atender as necessidades aqui especificadas e
analisar a viabilidade da contratagao intencionada por meio de estudo técnico preliminar, bem
como levantar os elementos essenciais que servirdo para compor o Projeto Executivo.

A obra sera custeada através de recursos oriundos de convénio com a Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento (SEAB), através do instrumento de transferéncia 326/2024, no
valor de R$3.000.000,00 (89,674%) e com contrapartida do municipio, através de recursos
proprios, fonte (000), no valor de R$345.465,20 (10,326%). O recurso oriundo da SEAB sera
administrado através do PARANACIDADE, n2 SAM 72 — PAVIMENTACAO NA ESTRADA RURAL
GUERINO MARSARO — PRIORIDADE N2 91.

Objeto da contratacdo: Pavimentacao asfdltica sobre pedras irregulares de via rural em CBUQ,

com 18.000,00 m?, incluindo servigos preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento,
meio-fio com sarjeta, sinalizacdo de transito, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicacdo
visual.

Localizacdo da Obra: Estrada rural Guerino Marsaro, na comunidade S3o Luiz

a) Coordenada inicial: 337067.00 m E, 7122480,00 m S
b) Coordenada final: 339212.00 m E, 7123630.00 m S

Titularidade do Terreno: Municipio de Coronel Vivida, Estado do Parana.

Referéncia legal: Art. 18 da Lei Federal n? 14.133/2021 e Art. 30 e seguintes do Decreto
Municipal 8.266/2023.

Equipe de Planejamento/ou home do servidor responsavel pela elaboracio do ETP:
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON / ENGENHEIRO CIVIL

Servidor responsavel pela elaboracdo do orcamento estimativo:
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON / ENGENHEIRO CIVIL

Escolha da modalidade de licitagio: CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, definida no Art.
28, Inciso Il, ¢/c Art. 62, Inciso XXXVIII, ambos da Lei Federal n? 14.133/2021, como adequada
para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns de engenharia.
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

A contratac¢do caracteriza-se como obra de engenharia comum, por se tratar de “pavimentacao
de via publica”, de modo que a modalidade adequada para o processamento é a concorréncia
na sua, forma eletrénica, uma vez que o Art. 17, §22 da Lei n? 14.133/2021, dispGe que as
licitacOes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.

Caracterizacao da obra de engenharia como comum: Obra publica é considerada toda

construcdo, reforma, fabricacdo, recuperacdo ou ampliacdo de bem publico. Ela pode ser
realizada de forma direta, quando a obra é feita pelo préprio drgdo ou entidade da
Administragdo, por seus préprios meios, ou de forma indireta, quando a obra é contratada
com terceiros por meio de licitacdo, como é o presente caso.

Em linhas gerais e com base em critérios exclusivamente técnicos, a equipe de engenharia da
Divisdo de Estudos e Projetos entende que a obra de Pavimentagdo em C.B.U.Q é caracterizada
como obra comum de engenharia, pois 0 método e técnica executiva/construtiva, materiais e
ferramentas empregados podem ser executados através padrdes de desempenho e qualidade
comum dentro do universo de licitantes com ramo de atividade compativel.

A Lei Federal n2 14.133, de 2021, em seu Art. 62, incisos Xll e XXI, estabelece as definicbes de
obra e servico de engenharia também se valendo da referéncia a dimensao da alteragao, nos
seguintes termos:

XIl - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissées de arquiteto e engenheiro que implica interven¢Go no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢bes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracéo
substancial das caracteristicas originais de bem imdvel;

[...]

XX — servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administragdo e que, nGo enquadradas no conceito de obra
a que se refere o inciso Xl do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por for¢a
de lei, como privativas das profissées de arquiteto e engenheiro ou de
técnicos especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por
objeto acbes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengdo, de adequagéo e de adaptagcdo de bens mdveis e
imoveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;
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b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta
heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definigdo
constante da alinea a deste inciso;

De acordo com a defini¢do apresentada pelo IBRAOP?, “obra comum de engenharia é aquela
na qual (i) a mdo de obra, os equipamentos e os materiais utilizados sdo padronizaveis e (ii)
amplamente disponiveis no mercado, (iii) os métodos construtivos tém responsabilidade
técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com registro no conselho profissional
(que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como (iv) os objetos contratados sdo de
conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil descricdo e
compreensao, inclusive por parte do executor da obra, o operario da construcgao civil”.

As obras comuns de engenharia sdo, portanto, “aquelas obras (i) corriqueiras, (ii) de baixa
complexidade técnica, (iii) e de menor risco de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e
médio portes, para as quais (v) ndo exista qualquer dificuldade para se estabelecer as
especificacOes técnicas, os memoriais descritivos dos servicos e 0s respectivos padroes de
qualidade desejados pela Administracdo. Sd3o aquelas cujos materiais, equipamentos e
métodos construtivos sejam (vi) usuais e para as quais (vii) exista grande numero de
fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é
aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e médio
portes)”, razdo pela qual foram consideradas, na Lei n2 14.133/2021, em conjunto com os
servicos comuns de engenharia.

A Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o DNIT elaboraram uma série de
normativas técnicas, sendo possivel acessar algumas normativas sobre o assunto de
pavimentacdo e drenagem. Nessas normativas, ha diversos parametros a serem analisados
gue determinam o desempenho e a qualidade, sendo todas amplamente analisadas na
confeccdo do projeto executivo. Observamos também a légica por traz da industrializacdo da
construgao civil. Quando um insumo pode ser produzido em larga escala, com controle
tecnolégico, ha obrigatoriamente uma padronizagdo em termos de qualidade/durabilidade.
Considerando que o principal insumo da obra é aplicacdo de Concreto Betuminoso usinado a
Quente C.B.U.Q, entendemos que ha o enquadramento da definicdo exposta retro sobre “obra
comum de engenharia”.

Para a obra comum, acrescenta-se ainda parte da definigdo do servico comum de engenharia,
ou seja, a inexisténcia de prejuizo para a aferigdo dos padrdes de desempenho e qualidade

1 IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
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almejados, inclusive por ensaios tecnoldgicos, bem como a possibilidade de a especificacdo do
objeto ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto.

Diante disso, por se revestir de carater eminentemente técnico, de cunho fundamental,
compete a equipe técnica definir a natureza do objeto, enquadrando-o como obra de
engenharia comum.

Nesse aspecto e, de acordo com os elementos de engenharia, as técnicas, materiais e mao de
obra a serem empregadas na Pavimentagdao em C.B.U.Q sdao padronizaveis e amplamente
disponiveis e usuais no mercado, caracterizando como a presente contratagdo como “comum”.

Critério de julgamento “MENOR PRECO”: Nos termos do Art. 62, inciso XXXVIII, alinea “a”, da
Lei n? 14.133/21, a concorréncia enquanto modalidade de Concorréncia Eletrénica para

contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia, podera ter como critério de julgamento menor preco.

Regime de Execucdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

O recebimento, aceitacdo e pagamento dos servicos obedecerd ao cronograma fisico-
financeiro prevendo etapas de entregas.

1. Area requisitante da contratag¢do: A presente aquisicdo foi solicitada pela seguinte unidade
demandante: Secretaria de Desenvolvimento Rural.
Nome(s) Requisitante(s): Assioli Jacsel dos Santos. Telefone: (46) 3232-8321.

2. Descricao da necessidade da contrata¢ao, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico (Lei n? 14.133/2021 - Art. 18, § 12, | ¢/c § 22 e Decreto
Municipal n2 8.266/2023 - Art. 34, Inciso |):

E dever da gestdo municipal melhorar a estrutura publica e promover boas condi¢des de
conservagdo e funcionamento, de forma condizente com as demandas da atualidade. Para
isso é necessaria a adog¢do de acOes de aprimoramento da malha viaria do municipio visando
proporcionar uma qualidade de vida cada dia melhor para atender a sociedade usuaria.

A execucgdo de pavimentagdo asfaltica melhora a mobilidade e as condigdes de rolamento,
trazendo seguranga e comodidade para os veiculos, além de otimizar a performance e a
mobilidade de todos os sistemas modais compartilhados sobre esta via pavimentada.
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Desta feita, proporciona ainda um conforto a populacdo, melhorando as condi¢des de
limpeza, contribuindo para a saude publica.

Os respectivos servicos deverdo ser executados por empresa habilitada e deverdo obedecer a
todas as informacdes fornecidas na documentacao em anexo, sem alteracdes, com o intuito
de proporcionar maior agilidade para atender a demanda da municipalidade, acarretando o
principio da economicidade.

Diante disso, faz-se necessario a contratacdo de empresa especializada para a realizacao das
obras de engenharia propostas.

3. Requisitos da contratagdo (Lei n2 14.133/2021 e art. 18, § 22 c¢/c art. § 12, lll):

3.1. A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada
e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes
de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e nos demais documentos de engenharia;

3.2. Aempresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional
(CREA/CAU ou outro érgdo competente), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como
responsavel(eis) técnico(s);

3.3. Serd de responsabilidade integral da contratada a observdncia e o cumprimento da
legislacdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de rela¢des trabalhistas,
acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposicdes normativas
gue venham a incidir na execucdo do contrato;

3.4. A execugdo do contrato ndo tem o condao de estabelecer qualquer vinculo empregaticio
entre os funcionarios da contratada e a administracdo, sendo proibida qualquer tipo de relagdo
gue caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagdo direta, tais como:
a) Possibilitar ou dar causa a atos de subordinacao, vinculagdo hierdrquica, prestacdo de
contas, aplicacdo de sancdo e supervisdo direta sobre os empregados da contratada;
b) Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados;
c) Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
d) Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relagdao a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
e) Definir o valor da remuneracdo dos trabalhadores da empresa contratada para
executar a obra, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com
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habilitacdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso
salarial da categoria, desde que justificadamente;

f) Conceder aos trabalhadores da contratada, direitos tipicos de servidores publicos, tais
como recesso, ponto facultativo, dentre outros;

3.5. Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local,
devendo incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mao
de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execu¢ao da obra;

3.6. Serd de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de
obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execucao do servico;

3.7. A contratada devera executar a obra de acordo com as determinacdes e especificacdes
dos projetos arquitetonicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas,
detalhes, especificacGes, e quaisquer outras informacoes disponibilizadas;

3.8. A contratada deverd observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento,
normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execugao da obra;

3.9. A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6;

3.10. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funciondrios no préprio canteiro de
obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢des de salubridade e higiene
exigidas pelos érgdos responsaveis;

3.11. A contratada deverd, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os
impactos ambientais decorrentes da construcdo utilizando materiais reutilizaveis e reciclaveis,
madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessario em
elementos como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros, destinar
adequadamente os efluentes produzidos durante a reforma da obra e adotar praticas
sustentdveis.

3.12. A contratada deverd priorizar o emprego de mao de obra local, contribuindo, assim, com
a geracdo de emprego e renda por meio do desenvolvimento sustentavel.
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3.13. A contratada devera dispor de equipamentos modernos e adequados para a execugao
do servico, bem como uma equipe altamente capacitada e experiente. Os padrdes de
qualidade devem ser seguidos para garantir a resisténcia e durabilidade da estrutura,
proporcionando seguranga aos usuarios.

3.14. Comprovacao, por parte da empresa a ser contratada, através de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo
de descricdo do objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei
14.133/2021, sendo permitido o somatdrio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MIiNIMA

Pavimentagao em Concreto Betuminoso Usinado a

1.120,50 toneladas
Quente (CBUQ)

3.14.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacdo de responsabilidade técnica
somente constituira(do) prova de capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao
de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

3.15. Para a capacidade técnica profissional, a empresa a ser contratada deverda apresentar
declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da
obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador; sendo que, o responsavel indicado, devera
participar da obra objeto da licitacao.

3.15.1. A declaragao de responsabilidade técnica deverd ser acompanhada de “Certificado

de Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s),

emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de

Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execuc¢do de, no minimo, uma obra de semelhante

complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da

presente contratac¢do;

3.15.2. A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita

mediante uma das seguintes formas:

3.15.2.1) Carteira de Trabalho;

3.15.2.2) Certiddo do CREA,;

3.15.2.3) Certiddo do CAU;

3.15.2.4) Contrato Social;

3.15.2.5) Contrato de prestacdo de servicos;

3.15.2.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
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3.16. Definicdo de clausulas e condicGes para a execugdo da obra que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execuc¢dao da obra em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencao de precos mais
competitivos para a contratacao.

Por fim, é de extrema importancia que a execucdo da obra esteja em conformidade com todas
as normas e regulamentacGes ambientais e de seguranca do trabalho. Isso garante a protecao
do meio ambiente e a integridade fisica dos trabalhadores envolvidos no projeto. Com esses
requisitos em mente, a contratacdo da obra para a execucdo Pavimentacdo asfaltica em
C.B.U.Q serd capaz de atender as demandas da populacao.

4. Estimativas das quantidades para a contratagdo (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 12,1V c/c §
29):

Constitui o objeto deste Estudo a contratacdo de empresa para execucdo de pavimentacao
asfaltica em via rural no municipio de Coronel Vivida/PR, sendo 18.000,00 m? de pavimentac&do
asfaltica sobre pedras irregulares. Os quantitativos dos materiais e servicos a serem
empregados na obra tem origem nos projetos e constam de forma discriminada na Planilha
Orcamentdria.

4.1. Cronograma Fisico-Financeiro

O Cronograma fisico-financeiro € um documento técnico necessario e devera fazer parte do
projeto e é elaborado em compatibilidade com as etapas definidas da obra, em consonancia
com os valores obtidos em planilha orcamentaria, definindo para a execu¢ao das obras suas
etapas e tempos necessarios para execucao e seus correspondentes valores, alinhando assim
a execugao fisica da obra com a financeira estimada para a obra.

5. Estimativa do valor da contratag¢do (Lei n® 14.133/2021 Art. 18, § 12, VIl c/c § 22 e Decreto
Municipal n2 8.266/2023, Art. 34, Inciso IV):

O valor total estimado da presente contratacdo é de R$3.345.465,20 (trés milhdes, trezentos
e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), considerando
a tabela abaixo e a planilha orcamentdria elaborada por profissional técnico da Divisdo de
Estudos e Projetos junto ao PARANACIDADE.

Custo estimado

(RS)

Lote Descricdo do Objeto
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OBRA DE ENGENHARIA COMUM PARA A EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADA RURAL EM CBUQ, 18.000,00
. M2, INCLUINDO SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, 3 345.465 20

DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, SERVICOS DE '
URBANIZACAO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ENSAIOS TECNOLOGICOS

E PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL.

O levantamento de custos para elaboracdo de uma prévia orcamentaria foi feito com uso da
tabela Or¢caPAV do PARANACIDADE, para os itens ndo presentes no banco de dados foram
buscados nas planilhas SINAPI ou foi realizada consulta direta com empresas do ramo de
atividades, correspondente ao objeto, através de solicitacdo de orcamentos. Alguns itens de
ensaio tecnoldgico foram baseados na referéncia DAER/RS, conforme constam na planilha
OrcaPAV do PARANACIDADE, cuja data base é de maio de 2019, sendo que seus valores foram
atualizados pelo PARANACIDADE para a data de julho/2024 de acordo com os indices da
SINAPI.

Os custos de execucdo, apresentados em planilha orcamentaria, sdo elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, resultando no orgamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratacdo, que deverd compor a documentacao
dos Projetos e Memorial Descritivo.

6. Justificativas para o parcelamento da contratagdo (Lei 14.133/2021 Art. 18, § 12, Vlli c/c §
22 Decreto Municipal n2 8.266/2023 e Art. 34, Inciso VIII):

Consoante a sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, o objeto de uma licitacdo deve ser
dividido em tantos itens quanto forem possiveis, de modo a ampliar a competitividade do
processo licitatério:

E obrigatdria a admissdo da adjudica¢do por item e n3o por prego global, nos
editais das licitacbes para a contratacdo de obras, servicos, compras e
alienagoes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora ndo
dispondo de capacidade para a execucdo, fornecimento ou aquisicdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
autonomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa
divisibilidade.
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Entretanto, se por um lado o parcelamento da contratacdo deve ser a regra nas licitagcGes
publicas, importante ressalva é feita para aqueles casos em que, pela natureza do objeto da
contratacdo, sua divisdo possa acarretar algum prejuizo técnico ao desenvolvimento das
atividades ou até mesmo prejudicar o controle sobre a execugao do objeto contratado. Em tais
situacdes, pode ocorrer, inclusive, uma maior dificuldade no estabelecimento do nexo de
causalidade entre condutas e eventuais prejuizos causados, obstando, assim, a atribuicdo de
responsabilidades.

Nesse sentido, adverte o Tribunal de Contas da Unido?:

E preciso ter cuidado para que, quando do parcelamento, n3o haja
dificuldade futura para atribuicdo de responsabilidade por eventuais
defeitos de construcdo. Por exemplo, no caso especifico de uma edificacao,
se surgem trincas nas paredes do ultimo andar, o executor da alvenaria pode
querer responsabilizar quem ergueu a superestrutura que, por sua vez,
pretende responsabilizar o executor das fundagdes que, por seu turno, alega
gue a causa do problema foi a execugdo inadequada da protecdo térmica da
cobertura.

O art. 40, § 22, da Lei n2 14.133/21, dispde que:

“§ 29 Na aplicacdo do principio do parcelamento, referente as compras,
deverdo ser considerados:

| - A viabilidade da divisdao do objeto em lotes;

Il - O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a
economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os parametros
de qualidade; e

Il - o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentragdo
de mercado.

No presente caso, a contratacdo para a execucao da obra devera ser licitada como objeto nao
divisivel, sem parcelamento do objeto com a execuc¢do da obra por uma Unica empresa “por
lote”.

A indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e
econdmicos do caso concreto condizem com o seu nao-parcelamento, cuja fragmentagao do

2 Brasil. Tribunal de Contas da Unido. Obras publicas: recomendacdes bdsicas para a contratacdo e fiscaliza¢do
de obras publicas / Tribunal de Contas da Unido. — 2. ed. Brasilia: TCU, SECOB, 2009.
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objeto podera comprometer a realizacdo da obra, onde a centralizacdo da responsabilidade
em uma Unica contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatdrios a vista do
acompanhamento de problemas e solucdes, bem como por facilitar a verificacdo das suas
causas e atribuicao de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execugao do
objeto licitado.

De tal forma, diante da natureza do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, qual seja, execucao
de obra de engenharia Pavimentacdo na Estrada Rural Guerino Marsaro, é razodvel que a
eventual contratagcdo a ser realizada ndo seja parcelada, diante da maior necessidade de
desenvolvimento integrado do conjunto de atividades, devendo o objeto da licitacdo ser
adjudicado a uma Unica empresa, de modo a permitir que o gerenciamento da execucdo da
obra e o do contrato administrativo se desenvolvam de forma mais efetiva.

Dito isto, ainda é importante ressaltar que a concentragao da solugao nao tem o condao de
inibir a competitividade do eventual procedimento licitatério a ser instaurado, tendo em vista
gue ha, no mercado local, uma diversidade de empresas aptas a executar, na integra, o objeto
deste Estudo Técnico Preliminar.

7. Demonstra¢dao da previsdao da contratagdo no plano de contratagées anual (Decreto
Municipal n2 8.266/2023, Art. 34, Inciso Il):

Para esta etapa ndo existe previsdo para o objeto deste no Plano de Contrata¢des Anual,

todavia o mesmo esta alinhado ao Planejamento de Contrata¢des do Municipio ndo havendo

impedimento de licitar conforme Decreto 8.266/2023, alterado pelo Decreto 8.410/2024:
“Art. 221-C. “Poderdo ocorrer licitagbes para contratacdo de itens que néo estejam
registrados no Plano de Contratagdes Anual - PCA desde que atendidos os requisitos de
interesse publico e conveniéncia.”

8. Levantamento de mercado (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 22 c/c Art. § 19, lll):

As opcdes disponiveis no mercado para conclusdo do objeto foram observadas, e
consideradas para fins de determinacdo da escolha da melhor solugcdo a ser tomada. Para
melhor abordar a estratégia de contratacdo e também, o procedimento administrativo a ser
adotado.

Levou se em consideragdao também a tipologia legal a ser usada para o objeto. A nova

legislacdo de contratagGes publicas, notadamente em seu art. 62, inciso Xll, define obras como
sendo toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto
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e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico
de acbes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imédvel. Se observa que tal conceito
se aplica na situacdo concreta, uma vez que a realizacdo dos servicos alterara as caracteristicas
atuais.

A solucdo escolhida possui ampla oferta de mao de obra e material, de forma que a execucao
nao estd condicionada a poucas empresas competentes. Além do mais, o material (CBUQ) ja
é utilizado em outras vias municipais, entao esta selegdo mantém o padrao utilizado na malha
vidria municipal, facilitando sua manutengao.

9. Descrigdo da solugdo (Lei n® 14.133/2021 Art. 18, § 22 c/c Art. § 18, ll1):

A solugao a ser empregada sera a pavimentagdo asfaltica sobre pedra irregular. Para tanto, foi
feita uma analise visual preliminar, acompanhada por um teste de carga com caminhao
cacamba carregado, para verificacdo da capacidade de suporte do pavimento.

O escopo dos servigos técnicos incluira:

a) Servicos preliminares: placa de obra e limpeza da pista;

b) Terraplanagem: remocdo de vegetacdo, escavacdo, carga e transporte de solo;

c) Drenagem: escavacao de bueiros, bueiros simples de tubulagcdo de concreto (BSTC),
dissipador de energia e sarjeta triangular;

d) Base: brita graduada;

e) Revestimento: imprimacgao, pintura de ligacdo e C.B.U.Q.;

f) Sinalizacdo de transito: placas de sinalizacdo de adverténcia e de regulamentacao,
pintura de faixas e setas, tachas refletivas;

g) Ensaios tecnoldgicos.

As intervencdes deverdo atender as normativas pertinentes relativas a qualidade do produto
e execucdo com disponibilizacdo de mao de obra, materiais, transporte da massa asfaltica e
equipamentos adequados a execugdo dos trabalhos.

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos (Lei n® 14.133/2021 Art. 18, § 22 c¢/c Art. § 19,
n):

Faz-se necessdria a contratacdo para a execuc¢do da obra objeto deste estudo com objetivo de
melhoramento da trafegabilidade, acessibilidade, e das condi¢Ges de conforto e seguranca da
via.
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Os resultados pretendidos com esse projeto incluem beneficios sociais com o aumento da
qualidade de vida da populacdo, geracdo de empregos e diversos beneficios que obras
estruturantes geram para o municipio. Com a execugdo da pavimentagdo asfaltica e
sinalizacdo da via, serdao garantidas melhores condicées de mobilidade e seguranca da via.
Com a execucgdo dos servicos de drenagem, a qualidade da pavimentacdo se mantera por mais
tempo e diminui o impacto da agua nos lotes lindeiros.

11. Providéncias a serem adotadas pela Administracido previamente a celebra¢ao do
contrato (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 22 c¢/c Art. § 19, 1ll):

Visando a correta execuc¢do do contrato, a administracdo deverd executar minimamente as
seguintes acdes antes de contratacdo:
a) Elaboracdo dos Projetos de Pavimentacdo e Complementares, contendo o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado para definir e
dimensionar a obra, ou o complexo de obras objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicacOes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao;
b) Disponibilizar servidores qualificados para o gerenciamento do contrato, bem como
para realizar as agcGes de fiscalizacdo da execucdo da obra, ndo sendo necessarias maiores
intervencdes nesse sentido;
c) Defini¢oes dos locais onde serdo armazenados os equipamentos da CONTRATADA;
d) Definicdo de planos de trabalho com vistas a boa execucdo contratual;
e) Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados para a
realizacdo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado.

Para o processamento da Concorréncia EletrOnica e execucdo do contrato caberd a
CONTRATANTE:
a) Fornecer as informacdes técnicas, por meio do Projeto Executivo e seus anexos, acerca
da execugdo do objeto.
b) Quando da realizacdo do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigacOes
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e nos termos da
proposta apresentada.
c) Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar a obra, por servidor ou comissdo
especialmente designada.
d) Constatadas irregularidades deverdo notificar a CONTRATADA por escrito acerca das
eventuais ocorréncias.
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No processo licitatorio deverd a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n2 14.133
de 2021 acerca da participagao no procedimento, as diretrizes quanto a execugao de obras de
engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacao,
além de:
a) Aquela que se consagrar vencedora deverd executar o contrato conforme as
especificacdes contidas no Projeto Executivo, Edital e seus anexos, assim como seguir os
termos de sua proposta.
b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
da obra.
c) Prestar esclarecimentos ou informag¢do quando solicitado pela CONTRATANTE.

12. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 22 c¢/c Art.
§ 12, Ill):

Relacionadas ao objeto pretendido ndo existem em andamento contratacGes correlatas ou
interdependentes que possam interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da
futura contratacdo. O processo licitatorio serd conduzido de forma independente e exclusiva,
sem a necessidade de considerar outros contratos ou servicos em andamento. A administracao
publica se concentrara apenas na contratacdo do objeto especifico em questdo, buscando
atender aos requisitos técnicos e econémicos estabelecidos no edital de licitacdo.

No entanto, hd uma segunda etapa prevista que dara continuidade a pavimentacdo da estrada
de forma a conectd-la com o perimetro urbano, com a extensdo de 2.700 m. Esta segunda
etapa sera realizada através de convénio com o Ministério da Agricultura e Pecudaria (MAPA).

13. Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (Lei n®
14.133/2021 Art. 18, § 22 c¢/c Art. § 19, llI):

O procedimento para contratacdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico,
tal conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os beneficios do
processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservagdo e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de

Residuos.
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f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

No art. 45, Lei n2 14.133/21 determina que as obras de engenharia deverdo respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposicao final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por condicionantes e compensacao
ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente,
favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais, avaliacdo de impacto de
vizinhanga, protecao do patriménio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por
meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obra CONTRATADA.

Na mesma acepcdo a Resolucdo CONAMA n2 307/2002 define residuos da construcdo civil
como aqueles provenientes de construcdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de
construcdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacao de terrenos, tais como: tijolos,
blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos,
tubulacGes, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou
metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacao pretendida nesta Concorréncia Eletronica caracteriza-
se com obra de engenharia e a sua execuc¢ao implicara diretamente na geracao de residuos de
construcdo civil, de modo que devera a futura CONTRATADA empreender esforcos para
minimizar a producdo de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel
producdo, visando mitigar os possiveis danos ambientais

Baseado nas questdes de sustentabilidade, um dos requisitos iniciais é de identificar os
aspectos ambientais associados as suas atividades, produtos e servicos previstos de serem
executados os quais possa controlar e/ou possa influenciar. Assim, determinar os aspectos que
tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente (aspectos ambientais
significativos) gerando as acGes de mitigacdo e controle a serem implementadas.

Considerando servico de engenharia comum em questdo, como impactos ambientais
associados podemos elencar e destacar os possiveis impactos ambientais e a relagdo com a
medida mitigadora:
» Geragdo de expectativas na comunidade
Medida saneadora/mitigadora: Divulgar amplamente sobre as a¢des e beneficios do
servigo em questao.
« Aumento dos niveis de ruido
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Medida saneadora/mitigadora: principalmente durante a execug¢do do servico, como
forma de atenuar o impacto do ruido na area de entorno, toda atividade deve ser
realizada em hordrio comercial, a fim de evitar desgastes com a comunidade.

» Geragdo de residuos solidos
Medida saneadora/mitigadora: principalmente durante a execugdo do servigo
necessario, todo residuo deve ser armazenado de forma adequada, e encaminhado
para a coleta domiciliar do municipio. Para os residuos da construgdo civil, prever os
usos de cagambas estacionarias e encaminhado a destinagao ambientalmente correta.

» Alteragdo nas vias de transitos
Medida saneadora/mitigadora: em atencdo aos maquinarios durante o periodo da
obra.

* Geracao de emprego e renda
Medida saneadora/mitigadora: impacto ambiental positivo que ndo prevé medida
mitigadora.

« Melhoria nas condi¢bes de saude publica
Medida saneadora/mitigadora: impacto ambiental positivo que ndo prevé medida
mitigadora.

Diante disso, na execugdo da obra devera a CONTRATANTE e a CONTRATADA a observancia das
normas de prote¢do ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao estrito
cumprimento da legislacdo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecuc¢do da obra.

14. Gestao e Fiscalizagao

A fiscalizacdo da obra ficard a cargo do corpo técnico de fiscalizagdo técnico da Divisdo de
Estudos e projetos e a gestdao ao 6rgao requisitante.

GESTOR DO CONTRATO: ASSIOLI JACSEL DOS SANTOS
FISCAL DA OBRA: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

15. Posicionamento conclusivo (Lei n? 14.133/2021 Art. 18, § 19, XIll c/c § 22 e Decreto
Municipal n2 8.266/2023 — Art. 34, Inciso Xlll):

Trata-se de agdo comum de engenharia, onde todo servigo de engenharia que tem por objeto
agoes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengao,
de adequacdo e de adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com preservacado das caracteristicas
originais dos bens, cuja acdo interfere nas atividades desenvolvidas na edificacdo. As

Pagina 17 de 18

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/6804-7424-87B0-1D46 e informe o codigo 6804-7424-87B0-1D46

Assinado por 2 pessoas: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON e ASSIOLI JACSEL DOS SANTOS

=



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

experiéncias anteriores indicam que a contratacdo apresenta viabilidade e alta probabilidade
de alcance dos resultados pretendidos.

A Administragdao Publica ndo possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em
quantitativo suficiente, para a execugdo da obra de Pavimentagao Asfaltica, de modo que para
suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a contratacdo de empresa de engenharia, para
a execucgao da obra.

Dessa forma e, apds o planejamento consignado neste estudo técnico e considerando a
necessidade da execucdo dessa obra para atender as demandas especificas do municipio, a
contratacdo dessa obra por meio de uma licitacdo se mostra uma opgdo vantajosa para a
Administracdo Publica, por meio da Concorréncia Eletronica.

Esse procedimento possibilita selecionar a empresa mais adequada para a execucdo do objeto,
levando em consideracdo critérios técnicos, capacidade financeira e garantindo a
transparéncia e competitividade no processo de selecdo.

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento do disposto no Artigo 119, da Lei
14.133/2021, no qual preconiza que a licitagdo destina-se a garantir a observancia do principio
constitucional da isonomia possibilitando selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administracdo e que seja processada e julgada em estrita conformidade com os principios
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo
e dos que lhes sdo correlatos.

Portanto, esta equipe, declara VIAVEL a contratacdo de obra de engenharia comum para a
execucao de obra de Pavimentacdo na Estrada Rural Guerino Marsaro com base neste Estudo

Técnico Preliminar.

Coronel Vivida, 15 de janeiro de 2025.

Assioli Jacsel dos Santos Douglas Cristian Strapazzon
Secretario de Desenvolvimento Rural Divisao de Estudos e Projetos
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