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MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA

2024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PAVIMENTACAO - EDITAL DE LICITACAO ANEXO IV
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 72 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO CONVENIO Prazo do Projeto Prioridade N° 91 | Repasse do Concedente 3.000.000,00 | 89,67%
Projeto : PAVIMENTA(}AO DE ESTRADA RURAL LOTE n° 1 Data ‘ 08/10/2024 Dias ‘ 30 Data ‘ 17/11/2024 Sigla ‘ SEAB ‘ n° dias ‘ 180 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente 345.465,20 [ 10,33%
Quantidade: 18.000,00 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 3.345.465,20 100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 180 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 17/11/24 18/12/24 18/1/25 18/2/25 21/3/25 21/4/25
Data Fim 17/12/24 17/1/25 17/2/25 20/3/25 20/4/25 21/5/25
1 SERVICOS PRELIMINARES 7,55 92,45 2 43.418,84 1,30%)
2 TERRAPLENAGEM 100,00 1 10.487,25 0,31%]
3 DRENAGEM 0,71 14,67 1,99 24,83 24,83 32,95 6 562.868,89 16,82%)
4 BASE / SUB-BASE 4,66 21,92 21,07 17,26 17,26 17.82 6 984.901,48 29,44%)
5 REVESTIMENTO 2,34 24,36 24,36 24,36 24,58 5 1.579.154,76 47,20%)
6 MEIO-FIO E SARJETA -
7 SERVICOS DE URBANIZAGAO -
8 SINALIZACAO DE TRANSITO 100,00 1 129.761,68 3,88%]
9 ILUMINAGAO PUBLICA N
10 SERVICOS DIVERSOS -
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 40,95 18,04 15,46 25,54 4 34.872,30 1,04%)
TOTAIS I 3.345.465,20 99,99%
COMPOSICAO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES [TESOURO R$ 2.940,25 35.994,99 - - - - - - - - - - - - 2 38.935,25 1,16%]
1C CONTRAPARTIDA | R$ 338,59 4.145,01 - - - - - - - - - - - - 4.483,59 0,13%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 9.404,30 - - - - - - - - - - - - - 1 9.404,30 0,28%
2C CONTRAPARTIDA | R$ 1.082,95 - - - - - - - - - - - - - 1.082,95 0,03%
3T DRENAGEM TESOURO R$ 3.602,50 74.069,50 10.068,16 125.337,46 125.337,46 166.329,87 - - - - - - - - 6 504.744,95 15,09%
3C CONTRAPARTIDA | R$ 414,85 8.529,48 1.159,40 14.433,24 14.433,24 19.153,73 - - - - - - - - 58.123,94 1,74%)
4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 41.158,41 193.628,68 186.127,56 152.470,28 152.470,28 157.341,68 - - - - - - - - 6 883.196,88 26,40%
4C CONTRAPARTIDA | R$ 4.739,60 22.297,32 21.433,53 17.557,73 17.557,73 18.118,69 - - - - - - - - 101.704,60 3,04%
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ - 33.143,01 344.954,68 344.954,68 344.954,68 348.078,30 - - - - - - - - 5 1.416.085,36 42,33%
5C CONTRAPARTIDA R$ - 3.816,59 39.723,28 39.723,28 39.723,28 40.082,98 - - - - - - - - 163.069,40 4,87%)|
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - -
6C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - -
7T SERVICOS DE URBANIZACACTESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - -
7C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - -
8T SINALIZACAO DE TRANSITO |[TESOURO R$ - - - - - 116.362,01 - - - - - - - - 1 116.362,01 3,48%
8C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - 13.399,67 - - - - - - - - 13.399,67 0,40%
9T ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - -
9C CONTRAPARTIDA | R$ - - R B B B B _ _ _ _ _ _ _ B
10T SERVICOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - -
10C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - -
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ |[TESOURO R$ 12.805,96 5.641,91 4.835,92 7.987,47 - - - - - - - - 4 31.271,26 0,93%
11C CONTRAPARTIDA | R$ 1.474,67 649,69 556,88 919,80 - - - - - - - - 3.601,04 0,11%
T TOTAIS TESOURO R$ 57.105,46 336.836,18 553.956,37 628.404,33 627.598,34 796.099,33 - - - - - - - - 3.000.000,00 89,67%|
C CONTRAPARTIDA [R$ 6.575,98 38.788,39 63.790,88 72.363,94 72.271,13 91.674,87 - - - - - - - - 345.465,20 10,33%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 63.681,44 375.624,57 617.747,25 700.768,27 699.869,47 887.774,20 - - - - - 3.345.465,20 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 1,90% 11,23% 18,47% 20,95% 20,92% 26,54% 3.345.465,20 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 1,90% 13,13% 31,60% 52,54% 73,46% 100,00% OK OK
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