PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUGAO CIVIL - EDITAL

RELAGAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

IMunicipio:

CORONEL VIVIDA

|PRIORIDADE N° 85 SAM

67

IProjeto :

CONSTRUGAO CIVIL - BARRACAO INDUSTRIAL TIPO INCUBADORA

LOTE n°

ILocaI da Obra:

PARQUE INDUSTRIAL OLIMPIO VANZIM

IFonte do Recurso:

PAM

Data Base da aprovagao do Orgcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):

28/10/2024 - seg

|NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 08 Observacao: Vetado a medigao por preco unitario. S6 sera liberado a emissao da Nota Fiscal apos o atingimento de 100% da Etapa.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.000.133,80 Valor total Mdo de Obra: R$ 289.040,27 Valor total dos Materiais: R$ 711.093,53
28,90% 71,10%
N N° DIAS DE VALOR PROJETADO P/ CADA -
SEQUENCIA DAS ETAPAS EXECUGAO ETAPA DESCRICAO DAS ETAPAS
TOTAL: 240 R$ 1.000.133,80
_ EXECUGCAO DAS INSTALACOES INICIAIS, INSTALAGAO DO ALMOXARIFADO E 1 MES DE ALUGUEL DO CONTAINER ESCRITORIO, LOCAGAO DE
Etapa 1 - Inicio 30 R$ 31.766,82 OBRA E TERRAPLANAGEM DO LOCAL DA OBRA
Etapa 2 30 R$ 254.128,43 MONTAGEM DA ESTRUTURA EM PRE-MOLDADO E EXECUGAO DA COBERTURA E 1 MES DE ALUGUEL DO CONTAINER
Et. 3 30 RS 230.327.14 EXECUCAO DA ESTRUTURA DAS SAPATAS, VIGAS BALDRAMES E PILARES PARA SUSTENTAGAO DAS PAREDES, EXECUGAO DO PISO EM
apa $ w3edy CONCRETO ARMADO, CONCRETAGEM DA LAJE E INIiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS ELETRICOS E UM MES DE ALUGUEL DE CONTAINER.
Etapa 4 30 R$ 67.144,45 CONTINUAGCAO DOS SERVICOS ELETRICOS, PARTE DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E UM MES DE ALUGUEL DE CONTAINER
Etapa 5 30 R$ 134.941,48 INICIO DO LEVANTAMENTO DAS ALVENARIAS, PARTE DOS FECHAMENTOS E UM MES DE ALUGUEL DE CONTAINER
FINALIZAGAO DO LEVENTAMENTO DA ALVENARIA,PARTE DA INSTAL. HIDROSANITARIA, INICIO DOS REVESTIMENTOS E UM MES DE ALUGUEL DE
Etapa 6 30 R$ 32.171,71 ¢
CONTAINER
INSTALACAO DAS ESQUADRIAS, PARTE DOS REVESDTIMENTOS,PARTE DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E 1 MES DE ALUGUEL DE
Etapa 7 30 R$ 158.039,79 ¢ ¢
CONTAINER.
ACABAMENTOS EM GERAL, FINALIZACAO DAS INSTAL. ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, FINALIZAGAO DOS REVESTIMENTOS, LIMPEZA FINAL
Etapa 8 30 R$ 91.613,99 DE OBRA E UM MES DE ALUGUEL DE CONTAINER.
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