
CT- /  CE-/ -e-prot. 17.309.930-4

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2
3 4,17 4,17 4,17 8,33 4,17 12,50 4,17 16,67 4,17 20,83 4,17 25,00 4,17 29,17 4,17 33,33 4,17 37,50 4,17 41,67 4,17 45,83 4,17 50,00
4 4,17 4,17 4,17 8,33 4,17 12,50 4,17 16,67 4,17 20,83 4,17 25,00 4,17 29,17 4,17 33,33 4,17 37,50 4,17 41,67 4,17 45,83 4,17 50,00
5 4,17 4,17 4,17 8,33 4,17 12,50 4,17 16,67 4,17 20,83 4,17 25,00 4,17 29,17 4,17 33,33 4,17 37,50 4,17 41,67 4,17 45,83 4,17 50,00
6
7

TOT. (%) 3,89 3,89 3,62 7,51 3,62 11,13 3,62 14,75 3,62 18,38 3,62 22,00 3,62 25,62 3,62 29,24 3,62 32,87 3,62 36,49 3,62 40,11 3,62 43,73
REPASSE

C.P. R$
C.P. Física
Out. Font.
TOT. (R$)

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens: pelos itens:

40.195,08 40.195,0840.195,08 40.195,08 40.195,08 40.195,08 40.195,08 40.195,0840.195,08 40.195,0843.121,52 40.195,08

0,00

34.996,71
5.576,83 5.198,36 5.198,36 5.198,36 5.198,365.198,36 5.198,36 5.198,36 5.198,36

34.996,71 34.996,71 34.996,71 34.996,71
5.198,36 5.198,36 5.198,36

Item
Mês 05

37.544,68 34.996,71 34.996,71 34.996,71 34.996,71 34.996,71 34.996,71

Mês 12

N° do contrato

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PRAgente Promotor / Proponente
PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A 
COMUNIDADE RURAL DE ALTO CARAVÁGIO

Empreendimento

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11Mês 06 Mês 07

8-nov-24

Jean Felipe Miecoanski Jean Felipe Miecoanski

V.100901-1100

Data

1 de 2

engenharia3
CARIMBO PREFS



CT- /  CE-/ -e-prot. 17.309.930-4

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 100,00 100,00
3 4,17 54,17 4,17 58,33 4,17 62,50 4,17 66,67 4,17 70,83 4,17 75,00 4,17 79,17 4,17 83,33 4,17 87,50 4,17 91,67 4,17 95,83 4,17 100,00
4 4,17 54,17 4,17 58,33 4,17 62,50 4,17 66,67 4,17 70,83 4,17 75,00 4,17 79,17 4,17 83,33 4,17 87,50 4,17 91,67 4,17 95,83 4,17 100,00
5 4,17 54,17 4,17 58,33 4,17 62,50 4,17 66,67 4,17 70,83 4,17 75,00 4,17 79,17 4,17 83,33 4,17 87,50 4,17 91,67 4,17 95,83 4,17 100,00
6 100,00 100,00
7 100,00 100,00

TOT. (%) 3,62 47,36 3,62 50,98 3,62 54,60 3,62 58,22 3,62 61,85 3,62 65,47 3,62 69,09 3,62 72,71 3,62 76,34 3,62 79,96 3,62 83,58 16,42 100,00
REPASSE

C.P. R$
C.P. Física
Out. Font.
TOT. (R$)

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens: pelos itens:

Agente Promotor / Proponente

40.195,08 182.199,54

52.313,96

40.195,08 40.195,08 40.195,08 40.195,08 40.195,08 40.195,08 40.195,08

122.114,94
5.198,36 7.770,645.198,36 5.198,36

34.996,71 34.996,71 34.996,71
5.198,36 5.198,36 5.198,365.198,36

34.996,71 34.996,71
5.198,36

34.996,71
5.198,365.198,36 5.198,36

40.195,08

34.996,71 34.996,71

40.195,08

Mês 15 Mês 24Mês 23

34.996,7134.996,71 34.996,71

40.195,08

Item
Mês 13 Mês 21 Mês 22Mês 16 Mês 17 Mês 18Mês 14 Mês 20Mês 19

CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato

EmpreendimentoMUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A 
COMUNIDADE RURAL DE ALTO CARAVÁGIO

Jean Felipe MiecoanskiJean Felipe Miecoanski

V.100901-1100

8-nov-24
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2 de 2

engenharia3
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