o SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAGAO - EDITAL DE LICITAGAO - ANEXO IV
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 73 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO CONVENIO Prazo do Projeto Prioridade N° 92 | Repasse do Concedente || R$ 3.500.000,00 | 94,76%
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1 Data \ 24/02/2025 Dias \ 30 Data \ 05/04/2025 Sigla \ PAM N° \ n° dias \ 330 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 193.514,40 |  5,24%
Quantidade: 39.212,74 m2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 3.693.514,40 100,00%)
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N° DE TOTAL % S/
ITEM ok| 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 5/4/25 6/5/25 6/6/25 7/1/25 7/8/25 7/9/25 8/10/25 8/11/25 9/12/25 9/1/26 9/2/26
Data Fim 5/5/25 5/6/25 6/7/25 6/8/25 6/9/25 7/10/25 7/11/25 8/12/25 8/1/26 8/2/26 11/3/26
1 SERVICOS PRELIMINARES 34,86 59,58 0,47 3,15 1,93 5 38.819,59 1,05%)
2 TERRAPLENAGEM 36,25 31,72 32,03 3 1.341,33 0,04%]
3 DRENAGEM 44,47 15,09 40,45 3 59.510,19 1,61%)
4 BASE / SUB-BASE 23,96 64,92 4,83 3,72 2,57 5 181.707,53 4,91%]
5 REVESTIMENTO 8,33 7,77 12,10 10,92 8,38 22,48 6,38 523 8,20 10,21 10 2.802.467,58 75,88%
6 MEIO-FIO E SARJETA 38,42 39,44 22,14 3 8.176,62 0,22%]
7 SERVICOS DE URBANIZACAO 531 19,59 12,71 3,03 21,55 37,81 6 338.955,58 9,18%]
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO 100,00 1 201.583,83 5,46%
9 ILUMINAGAO PUBLICA -
10 SERVICOS DIVERSOS -
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 20,08 7,42 9,89 9,30 5,64 17,31 6,18 6,82 8,06 9,30 10 60.952,15 1,65%)
TOTAIS I 3.693.514,40 |  100,00%
COMPOSICAO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES TESOURO R$ 12.824,83 : : . 21.917,44 - - 174,60 1.158,60 710,25 - : : : : : : - 5 36.785,72 1,00%)
1c CONTRAPARTIDA R$ 709,08 - - - 1.211,81 - - 9,65 64,06 39,27 - : : : : - - - 2.033,87 0,06%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ - - - . . - 460,76 - 403,17 407,12 - : : : : : : - 3 1.271,05 0,03%
2C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - 25,48 - 22,29 22,51 - : : : : - - - 70,28 0,00%
3T DRENAGEM TESOURO R$ 25.075,30 - - . . - 8.507,16 - - - 22.809,81 : : : : : : - 3 56.392,27 1,53%)
3C CONTRAPARTIDA R$ 1.386,41 - - - - - 470,36 - - - 1.261,15 : : : : - - - 3.117,92 0,08%
47 BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 41.262,58 - - . 111.783,60 - - 8.310,70 6.409,86 4.420,58 - : : : : : : - 5 172.187,32 4,66%
4c CONTRAPARTIDA R$ 2.281,40 - - - 6.180,50 - - 459,50 354,40 244,41 - : : : : - - - 9.520,21 0,26%
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 221.268,57 206.252,08 321.410,97 290.115,42 222.526,25 596.906,92 169.449,48 138.804,77 217.655,94 271.247,43 - : : : : : : - 10 2.655.637,83 71,90%
5C CONTRAPARTIDA R$ 12.233,90 11.403,64 17.770,76 16.040,43 12.303,44 33.002,88 9.368,83 7.674,49 12.034,16 14.997,22 - : : : : - - - 146.829,75 3,98%
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ - - - 2.977,12 . - 3.055,95 1.715,16 - - - : : : : : : - 3 7.748,23 0,21%
6C CONTRAPARTIDA R$ - - - 164,60 - - 168,96 94,83 - - - : : : : - - - 428,39 0,01%
7T SERVIGOS DE URBANIZAGAO [TESOURO R$ - - - 17.044,90 . - 62.914,03 40.835,85 9.747,11 69.202,36 121.452,41 : : : : : : - 6 321.196,66 8,70%
7C CONTRAPARTIDA R$ - - - 942,41 - - 3.478,51 2.257,81 538,92 3.826,19 6.715,08 : : : : - - - 17.758,92 0,48%
8T SINALIZAGAO DE TRANSITO  [TESOURO R$ - - - - - - - - - - 191.022,24 : : : : : : - 1 191.022,24 517%
8C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - 10.561,59 : : : : - - - 10.561,59 0,29%
9T ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R$ - - - . . - - - - - - : : : : : : - -
aC CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - : : : : - - - -
10T SERVIGOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - . . - - - - - - : : : : : : - -
10C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - : : : : - - - -
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS TESOURO R$ 11.598,49 4.284,98 5.713,31 5.370,03 3.255,14 9.998,30 3.570,82 3.941,70 4.655,87 5.370,03 - : : : : : : - 10 57.758,67 1,56%)
11C CONTRAPARTIDA R$ 641,28 236,92 315,89 296,91 179,98 552,80 197,43 217,94 257,42 296,91 - : : : : - - - 3.193,48 0,09%
T TOTAIS TESOURO R$ 312.029,77 210.537,06 327.124,28 315.507,47 359.482,43 606.905,22 247.958,20 193.782,78 240.030,55 351.357,77 335.284,46 : : : : : : - 3.499.999,99 94,76%
c CONTRAPARTIDA R$ 17.252,07 11.640,56 18.086,65 17.444,35 19.875,73 33.555,68 13.709,57 10.714,22 13.271,25 19.426,51 18.537,82 : : : : - - - 193.514,41 5,24%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 329.281,84 222.177,62 345.210,93 332.951,82 379.358,16 640.460,90 261.667,77 204.497,00 253.301,80 370.784,28 353.822,28 - - - - - - - 3.693.514,40 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 8,92% 6,02% 9,35% 9,01% 10,27% 17,34% 7,08% 5,54% 6,86% 10,04% 9,58% 3.693.514,40 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 8,92% 14,93% 24,28% 33,29% 43,56% 60,90% 67,99% 73,52% 80,38% 90,42% 100,00% OK OK
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