
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: CORONEL VIVIDA  PRIORIDADE   Nº    92 SAM  73

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : Bairro Centro e Madalosso Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   11

Valor GLOBAL do projeto: R$ 3.693.514,40 Valor total Mão de Obra: R$ 1.054.747,31 Valor total dos Materiais: R$ 2.638.767,09 

28,56% 71,44%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  330 R$ 3.693.514,40

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 329.281,84

Etapa 2 30 R$ 222.177,62

Etapa 3 30 R$ 345.210,93

Etapa 4 30 R$ 332.951,82

Etapa 5 30 R$ 379.358,16

Etapa 6 30 R$ 640.460,90

Etapa 7 30 R$ 261.667,77

Etapa 8 30 R$ 204.497,00

Etapa 9 30 R$ 253.301,80

Etapa 10 30 R$ 370.784,28

Etapa 11 30 R$ 353.822,28

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D ANDERSON MANIQUE BARRETO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, revestimento, urbanização e ensaios tecnológicos na Rua Ivo 

Buschmann, serviços preliminares, base e subbase, revestimento, meio fio, urbanização e ensaios tecnológico na Rua Angelo colpani.

Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Tupy, serviços de 

revestimento, urbanização e ensaios tecnológicos na Rua Prefeito Frederico Berger

Dado continuidade nos serviços de revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Romário Martins

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Serão realizados os serviços de Elevação de bocas de Lobo e Sinalização de trânsito em todas as ruas, serão realizados os serviços de 

urbanização na Rua Olavo Bilac

Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Olavo Bilac, serão 

realizados os serviços de urbanização na rua Barão do Cerro Azul.

Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, retirada de arvores, base e sub/base, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Barão 

do Cerro Azul e na Rua José de Lima Pacheco

Serão dado continuidade nos serviços de reves,timento e ensaios tecnológicos na Rua da Liberdade, serviços preliminares, base e sub base, 

parte do revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Romário Martins

Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Presidente Kennedy, 

serão realizados os serviços de revestimento, meio fio, urbanização e ensaios tecnológicos na Rua da Liberdade, serviços de revestimento e 

ensaios tecnológicos na Rua Dr. Francisco Beltrão, serviços de revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Coronel Constantino Fabricio.

Serão realizados os serviços preliminares, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Dr. Coronel Pedro Pacheco

Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Dr. Claudino dos Santos, 

serviços de revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Sete de Setembro

Inicia os serviços com a instalação da Placa de obra na Rua Sete de Setembro e os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, 

revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Clevelândia, serviços preliminares, drenagem, base e sub/base na Rua da Liberdade.
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