
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE  PRIORIDADE   Nº    54 SAM  57

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : VIAS URBANAS DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/02/2025 - sex

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.199.280,98 Valor total Mão de Obra: R$ 413.062,81 Valor total dos Materiais: R$ 786.218,17 

34,44% 65,56%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 1.199.280,98

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 176.724,29

Etapa 2 30 R$ 70.685,43

Etapa 3 30 R$ 433.479,46

Etapa 4 30 R$ 66.129,45

Etapa 5 30 R$ 92.358,74

Etapa 6 30 R$ 359.903,61

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D JAIME DA SILVA STANG

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Execução de revestimento, ensaios tecnológicos e sinalização de trânsito, com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para 

pagamento.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Execução  meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização,  com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução  meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização,  com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de revestimento e ensaios tecnológicos , com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução  meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização,  com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de base / sub-base,  meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização,  com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para 

pagamento.
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