
Bancos B.D.I.

25,00

VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO

C/ BDI

1 PERFURAÇÃO 33,16% 30.865,34 33,16% 30.865,34 

2 EQUIPAMENTOS 38,52% 35.855,96 38,52% 35.855,96 

3 RESERVATÓRIO 15,22% 14.167,23 15,22% 14.167,23 

4 OUTORGA E ANÁLISE 13,11% 12.200,00 13,11% 12.200,00 

   

-

-

-

-

-        

0,00%        

100,00% 30.865,34 33,16% 35.855,96 38,52% 14.167,23 15,22% 12.200,00 13,11% 93.088,53

 

30.865,34 33,16% 66.721,30 71,68% 80.888,53 86,89% 93.088,53 100,00%

Nova Esperança do Sudoeste, 03 de junho 2025.

 
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

33,16%  38,52%  15,22%  

% NO PERIODO

13,11%
VALOR PROPOSTO

 

SERVIÇOS 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO 21090 % NO PERIODO 120 % NO PERIODO 150 % NO PERIODO 180 % NO PERIODO

Obra 01 UNIDADE

POÇO ARTESIANO LINHA ÁGUA FRIA - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE -PR Nova Esperança do Sudoeste - 

PR, 85635000

CRONOGRAMA

PESQUISA DE MERCADO
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