Obra 01 UNIDADE Bancos B.D.I.
POGO ARTESIANO LINHA AGUA FRIA - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANGA DO SUDOESTE -PR :;‘;V:;;;szfggqa do Sudoeste - |PESQUISA DE MERCADO |25,00
CRONOGRAMA
VALOR
ITEM SERVICOS INDICE 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO 120 % NO PERIODO 150 % NO PERIODO| 180 % NO PERIODO 210 % NO PERIODO SERVICO
¢/ BDI
1 PERFURACAO 33,16%] 30.865,34 33,16%) 30.865,34
2 EQUIPAMENTOS 38,52%) 35.855,96 38,52%) 35.855,96
3 RESERVATORIO 15,22% 14.167,23 15,22% 14.167,23
4 OUTORGA E ANALISE 13,11% 12.200,00 13,11% 12.200,00|
0,00%)
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%| 30.865,34 33,16%| 35.855,96 38,52%|] 14.167,23 15,22% 12.200,00 13,11% 93.088,53
'VALOR PROPOSTO
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS 33,16% 38,52% 15,22% 13,11%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 30.865,34 33,16%| 66.721,30| 71,68%| 80.888,53 86,89%) 93.088,53] 100,00%

Nova Esperanca do Sudoeste, 03 de junho 2025.
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