
PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE  PRIORIDADE   Nº    61 SAM  60

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - QUADRAS DE AREIA LOTE nº 1

Local da Obra: AV. IGUAÇÚ C/ RUA JORGE ENGELS, CENTRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/07/2025 - qua

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   08

Valor GLOBAL do projeto: R$ 489.585,03 Valor total Mão de Obra: R$ 111.973,27 Valor total dos Materiais: R$ 377.611,76 

22,87% 77,13%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 
ETAPA

DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS

TOTAL:  240 R$ 489.585,03

Medição 1 - Inicío 30 R$ 18.180,72

Medição 2 30 R$ 80.295,50

Medição 3 30 R$ 39.550,22

Medição 4 30 R$ 78.089,23

Medição 5 30 R$ 74.522,29

Medição 6 30 R$ 75.934,60

Medição 7 30 R$ 63.007,56

Medição 8 30 R$ 60.004,91

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC-812135/D  -  ART/RRT Nº 1720240000001 JAIME DA SILVA STANG

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Serviços Preliminares, movimento de terra, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Movimento de terra, fundações, estruturas, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Estruturas, alvenarias e cobertura, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de alvenarias, alambrados, instalações, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de colchão de areia, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de esquadrias e acessórios, instalações, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de revestimentos de paredes e pisos, pinturas e impermeabilizações, com atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de pavimentação externa, paisagismo e equipamentos externos, com atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.


