
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE  PRIORIDADE   Nº    65 SAM  

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : Vias Urbanas de Nova Esperança do Sudoeste Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 24/07/2025 - qui

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   08

Valor GLOBAL do projeto: R$ 2.231.893,83 Valor total Mão de Obra: R$ 870.915,44 Valor total dos Materiais: ##########

39,02% 60,98%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  240 R$ 2.231.893,83

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 363.295,99

Etapa 2 30 R$ 176.634,86

Etapa 3 30 R$ 176.634,86

Etapa 4 30 R$ 175.733,27

Etapa 5 30 R$ 330.444,55

Etapa 6 30 R$ 322.635,00

Etapa 7 30 R$ 322.635,00

Etapa 8 30 R$ 363.880,30

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D JAIME DA SILVA STANG

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Execução de revestimento; ensaios tecnológicos; Serviços de sinalização; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF 

para pagamento.

Execução de revestimento; ensaios tecnológicos; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de revestimento; ensaios tecnológicos; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Execução de revestimento; ensaios tecnológicos; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução  meio-fio;  serviços de urbanização;  com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução  meio-fio;  serviços de urbanização;  com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução  meio-fio;  serviços de urbanização;  com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de serviços preliminar; base e sub-base na Rua Correia; ensaios tecnológicos; com o atingimento de 100% desta etapa é que 

será emitida a NF para pagamento.


