a— PROPRIO: DATA: 18/11/25
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES pARANA 5@_ MUNICIPIO: TIPO OBRA: REFORMA
; DIRETORIA DE EDIFICACOES GOVERMNO DO ESTA D O EMPRESA: PROTOCOLO: 24124035-5
PARANA SECRETARIA DAS CIDADES PRAZO EXECUCAO 120 DIAS
GOVERNO DO ESTADO BDI 28,49%
VALOR
SERVIGOS f 30 %No 60 % NO PERIODO 90 %NO 120 %NO 150 %NO 180 %NO b
ITEM c NDICE PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO SERVICO PLANILHA

c/ BDI S/ BDI
01 JSERVICOS PRELIMINARES 3,07% 3.645,87| 30,00%j 3.645,87 30,00%) 4.861,16 40,00% 12.152,89 9.458,19
02 JPINTURA 29,98%| 118.497,01] 100,00%) 118.497,01 92.222,26
03 JPISOS 18,10%] 71.551,00] 100,00%) 71.551,00 55.685,75
04 JESQUADRIAS 13,09%| 25.863,11 50,00%j 25.863,11 50,00%) 51.726,21 40.256,78
05 JALVENARIA 14,45%| 28.565,53 50,00%) 28.565,53 50,00%) 57.131,07 44.463,20
06 |CAPTACAO E CONDUCAO DE AGUAS PLUVIAIS 3,64% 4.316,88| 30,00%) 4.316,88 30,00%) 5.755,84 40,00% 14.389,61 11.198,95
07 JLOUCAS 13,18%| 10.422,31 20,00%) 15.633,47 30,00%) 26.055,78 50,00%) 52.111,57 40.556,69
08 |ILUMINACAO 3,35% 2.645,58 20,00%) 2.645,58 20,00%) 7.936,75 60,00%) 13.227,92 10.294,85
09 |INSTALACOES 0,36%) 1.438,02] 100,00% 1.438,02 1.119,16
10 JLIMPEZA 0,76%)| 3.008,74] 100,00% 3.008,74 2.341,60
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%) 219.556,98 55,55%) 75.459,29 19,09% 56.022,63 14,17% 44.195,13 11,18% 0,00% 0,00% 395.234,03 307.597,43

VALOR PROPOSTO
55,55% 19,09% 14,17% 11,18% 0,00% 0,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 219.556,98]  55,55% 295.016,27 74,64% 351.038,90]  88,82% 395.234,03] 100,00% 395.234,03] 100,00% 395.234,03] 100,00%

LILIAN GISEL] Assinado de forma

digital por LILIAN GISELI

ALBERTON:0Q ALBERTON:03406573916

Dados: 2025.11.19

3406573916 o083819-0300

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagédo



		2025-11-19T08:38:19-0300
	LILIAN GISELI ALBERTON:03406573916




