
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO OU ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE  PRIORIDADE   Nº    83 SAM  77

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE nº 1

Local da Obra : TRECHO LINHA RIO MOMBUCO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: SEAB Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 07/04/2026 - ter

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.333.384,95 Valor total Mão de Obra: R$ 462.088,28 Valor total dos Materiais: R$ 871.296,67 

100,00% 34,66% 65,34%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 

MEDIÇÃO / ETAPA
DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 1.333.384,95

Medição 1 - Inicío 30 R$ 253.796,54

Medição 2 30 R$ 205.651,50

Medição 3 30 R$ 205.651,50

Medição 4 30 R$ 212.529,20

Medição 5 30 R$ 212.529,20

Medição 6 30 R$ 243.227,01

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC -812135/D  -  ART/RRT Nº 1720255821992 JAIME DA SILVA STANG

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Execução  revestimento asfáltico,  execução de sinalização  e ensaios tecnologicos;  com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para 

pagamento.

Execução  revestimento asfáltico e ensaios tecnologicos;  com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de  correção de base/sub-base;  com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de  correção de base/sub-base;  com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de  correção de base/sub-base;  com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.

Instalação de placa de obra; execução terraplenagem, drenagem; com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
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